

# MIMORIADNA MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Mimoriadna	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	1	<b>Monitorované obdobie:</b>	26.2.2019 - 26.8.2019
----------------------------------	------------	---	---	------------------------------	-----------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP	<b>Kód ITMS2014+:</b>	302051Q632
<b>Prijímateľ:</b>	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP		
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	IROP-PO5-SC511/512-2018-28

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
    - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
    - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

---

**Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:**

Zatiaľ bez realizácie

---

**Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:**

Zatiaľ bez realizácie

---

**Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:**

Zatiaľ bez realizácie

---

**Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:**

Zatiaľ bez realizácie

---

**Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:**

Zatiaľ bez realizácie

---

### 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	10	0	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	<p>K aktivite bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP v 1.0: 28.03.2019  K aktivite bola vyhlásená otvorená výzva: 17.07.2019  Uzávierka prvého hodnotiaceho kola: 15.10.2019</p> <p>Prvý návrh Výzvy bol odoslaný na kontrolu na RO IROP 29.4.2019  Výzva bola po dohode s RO IROP stiahnutá a v upravenej forme odoslaná opätovne na kontrolu (27.06.2019) t.j. okamžite po zverejnení aktualizácie Implementačného modelu CLLD v IROP verzia 1.3 (26.06.2019)</p> <p>15.07.2019 RO IROP schválil návrh Výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 za vyhlásenú.</p> <p>17.07.2019 sme výzvu zverejnili na našej web stránke</p>													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	<p>K aktivite bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP v 1.0: 28.03.2019  K aktivite bola vyhlásená otvorená výzva: 17.07.2019  Uzávierka prvého hodnotiaceho kola: 15.10.2019</p> <p>Prvý návrh Výzvy bol odoslaný na kontrolu na RO IROP 29.4.2019  Výzva bola po dohode s RO IROP stiahnutá a v upravenej forme odoslaná opätovne na kontrolu (27.06.2019) t.j. okamžite po zverejnení aktualizácie Implementačného modelu CLLD v IROP verzia 1.3 (26.06.2019)</p> <p>15.07.2019 RO IROP schválil návrh Výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 za vyhlásenú.</p> <p>17.07.2019 sme výzvu zverejnili na našej web stránke</p>													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	<p>K aktivite bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP v 1.0: 28.03.2019            K aktivite bola vyhlásená otvorená výzva: 17.07.2019            Uzávierka prvého hodnotiaceho kola: 15.10.2019</p> <p>Prvý návrh Výzvy bol odoslaný na kontrolu na RO IROP 29.4.2019            Výzva bola po dohode s RO IROP stiahnutá a v upravenej forme odoslaná opätovne na kontrolu (27.06.2019) t.j. okamžite po zverejnení aktualizácie Implementačného modelu CLLD v IROP verzia 1.3 (26.06.2019)</p> <p>15.07.2019 RO IROP schválil návrh Výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 za vyhlásenú.</p> <p>17.07.2019 sme výzvu zverejnili na našej web stránke</p>													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	8			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	<p>K aktivite bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP v 1.0: 28.03.2019            K aktivite bola vyhlásená otvorená výzva: 17.07.2019            Uzávierka prvého hodnotiaceho kola: 15.10.2019</p> <p>Prvý návrh Výzvy bol odoslaný na kontrolu na RO IROP 29.4.2019            Výzva bola po dohode s RO IROP stiahnutá a v upravenej forme odoslaná opätovne na kontrolu (27.06.2019) t.j. okamžite po zverejnení aktualizácie Implementačného modelu CLLD v IROP verzia 1.3 (26.06.2019)</p> <p>15.07.2019 RO IROP schválil návrh Výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 za vyhlásenú.</p> <p>17.07.2019 sme výzvu zverejnili na našej web stránke</p>													
Opatrenie 5.1.2 - B	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	9			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - B	Začiatok aktivity je plánovaný v roku 2020													
Opatrenie 5.1.2 - C	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	2			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - C	Začiatok aktivity je plánovaný v roku 2020													
Opatrenie 5.1.2 - E	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - E	Začiatok aktivity je plánovaný v roku 2020													

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	Súčet	10	0	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0091	Zatiaľ bez realizácie												
P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	12			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0227	Zatiaľ bez realizácie												
P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0288	Zatiaľ bez realizácie												
P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0289	Zatiaľ bez realizácie												
P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	Súčet	8			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0290	Zatiaľ bez realizácie												

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	---	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Opatrenie 5.1.1	3.2019	7.2019	12.2023		557 894,74	0,00	557 894,74	0,00
Opatrenie 5.1.2 - B	3.2019		12.2023		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Opatrenie 5.1.2 - C	10.2019		12.2023		94 736,84	0,00	94 736,84	0,00
Opatrenie 5.1.2 - E	10.2019		12.2023		42 105,26	0,00	42 105,26	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>894 736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>894 736,84</b>	<b>0,00</b>

## 7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa



## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Riziká v súlade so ŽoNFP:

### 1. Konflikt záujmov pri výzve na aktivitu 5.1.1

Riziko trvá

Opatrenia - určenie štatutára - vyhlasovateľa výzvy bez konfliktu záujmov

### 2. Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Riziko sa zvyšuje z dôvodu zásadného meškania všetkých procesov v programe CLLD zo strany RO, nedostatočnej prípravy, nejasných podmienok a častých zmien

### 3. Ohrozenie vyčerpania finančných prostriedkov IROP na implementáciu stratégie MAS

Riziko sa zvyšuje z dôvodu meškania procesov zo strany RO

Opatrenia pri aktivite 5.1.1: Intenzívna a cieleňá propagáciavýzvy v celom jej území a podrobná a osobná informovanosť potenciálnych prijímateľov.

### 4. Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Riziko trvá

Opatrenia pri aktivite 5.1.1: osobné konzultácie s potenciálnymi prijímateľmi podpory

### 5. Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

Rovnako ako v Riziku 4

### 6. Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Riziko sa zvyšuje - veľmi nízky záujem o podporu v rámci úzko nastavených podmienok RO, najmä vzhľadom na povinnosť vytvárania pracovných miest, obmedzenia výdavkov a obmedzenia oprávnených žiadateľov

Opatrenia pri aktivite 5.1.1: osobná práca manažmentu MAS s potenciálnymi žiadateľmi, zoznam odborníkov na tvorbu projektov a žiadostí

## 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Irelevantné

## Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- informáciami prostredníctvom web stránky www.muranskaplanina.com
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- Web stránka je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37890972
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

## 13. Poznámky

Informácie k priebehu podporných aktivít:

29.03.2019 sme odoslali Žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD v časti IROP v súlade s Usmernením RO PRV č. 3. K termínu tejto monitorovacej správy sme nedostali oficiálne rozhodnutie k našej Žiadosti.

21.05.2019 sme odoslali Oznámenie o menej významnej zmene projektu - omeškanie začatia realizácie hlavných aktivít (vyhlásenia prvej výzvy) na základe dohody s RO IROP sme výzvu vyhlasovali až po aktualizácii Implementačného modelu CLLD v IROP - verzia 1.3. Na oznámenie sme nedostali odpoveď k termínu tejto MS

17.07.2019 sme vyhlásili Výzvu na opatrenie 5.1.1

12.08.2019 sme odoslali Hlásenie o začatí realizácie hlavnej aktivity projektu - opatrenie 5.1.1

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
----------------	---------------

1	Foto dokumentácia mimoriadna MS 2019 / Implementácia IROP
---	---

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
----------------	---------------	--	---------	----------------------------

.....	.....	Beata Vetráková	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	.....
-------	-------	-----------------	--	-------