

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Výročná	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	1	<b>Monitorované obdobie:</b>	1. 11. 2019 - 31. 12. 2020
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	----------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Partnerstvo MPČH - Chod MAS II	<b>Kód ITMS2014+:</b>	302051AA10
<b>Prijímateľ:</b>	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	IROP-PO5-SC511-2019-51

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Realizáciou projektu bude naplnený celkový cieľ projektu, t.j. zlepšenie podmienok pre zvýšenie zamestnanosti, rozvoj CR, zvýšenie kvality života všetkých občanov a pre rozvoj hodnôt vidieckeho územia. V sledovanom monitorovanom období prebiehala príprava, kontrola a vyhodnocovanie vyhlásených výziev na podporu realizácie stanovených cieľov, ktoré v monitorovanom období neboli ukončené.

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS:
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Priestory kancelárie MAS v budove so zníženou energetickou náročnosťou
4. Využívanie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS
5. Aktualizácia opatrení stratégie CLLD napomáhajúcich TUR
6. Podanie ŽoNFP na ďalší Chod MAS II

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky na dosiahnutie udržateľného rozvoja nie je možné preukázať. V monitorovanom období prebiehala kontrola a následné hodnotenie prijatých ŽoNFP a zatiaľ nebola fyzicky začatá ich realizácia. V tomto období sme napriek neľahkej situácii zabezpečovali podporu územia formou propagácie a intenzívnej informovanosti o možnostiach podpory prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS a rozširovanie členskej základne
2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy 2019
3. Prenájom priestorov kancelárie MAS v budove so zníženými energetickými nárokmi
4. Investícia do kvalitnej IKT kancelárie MAS
5. Podpora podopatrenia 6.4. PRV v rámci aktualizovanej stratégie CLLD

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien v sledovanom monitorovacom období boli uplatňované prostredníctvom stanovených podmienok poskytnutia príspevku v jednotlivých výzvach a taktiež trvá rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS a rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva.

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva

---

#### **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:**

Na predchádzanie diskriminácie máme v jednotlivých výzvach stanovené záväzné podmienky poskytnutia príspevku. MAS má taktiež otvorené nediskriminačné členstvo ako aj zastúpenie v orgánoch Partnerstva MP-ČH.

1. Verejná výzva na personálne obsadenie kancelárie MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
3. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
4. Verejnú výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

---

#### **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:**

Opatrenia na podporu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, ktoré sa aplikujú v tomto projekte sú v súlade s ustanoveniami Antidiskriminačného zákona. Zároveň odrážajú ustanovenia v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím. Rada Partnerstva je v zložení 6 žien a 3 muži. Opatrenia na podporu horizontálneho princípu rovnosti mužov a žien a princípu nediskriminácie sú uplatňované počas celej doby realizácie tohto projektu.

1. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Rada Partnerstva je v zložení 6 žien a 3 muži.
2. Nediskriminačné personálne obsadenie kancelárie MAS
3. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím
4. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač)
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

## **4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity**

---

Nezaevidované

---

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		<p>Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečením činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod.</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie záverečnej ŽoP Chod MAS I</li> <li>• Správa o ukončení aktivít Chod MAS I</li> <li>• začatie hlavných aktivít projektu Chod MAS II</li> <li>• doplnenie žiadosti o NFP Chod MAS II</li> <li>• podpis Zmluvy o NFP na Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie troch ŽoP Chod MAS II</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoNFP výziev PRV 7.2 a 7.5 a odoslanie a doplnenie Záverečných správ</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 1 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy (3x)</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 5 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.2 B2 / 2 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy</li> <li>• kontrola VO ŽoPr</li> <li>• príprava a vyhlásenie výziev IROP 5.1.2 B1, B2, C1, E1</li> <li>• aktualizácia výzvy IROP 5.1.1</li> <li>• schválenie a aktualizácia Harmonogramu výziev PRV na rok 2020</li> <li>• príprava, vyhlásenie a aktualizácie výziev PRV na opatrenia: 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5</li> <li>• konzultácie k vyhláseným výzvam</li> <li>• aktualizácia Personálnej matice</li> <li>• spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• riešenie problematiky závažného omeškania kontrol a krízového stavu vzniknutého týmto omeškaním: záverečnej ŽoP Chod MAS I, Protokolu o výbere ŽoPr 5.1.1 a ŽoNFP na Chod MAS II</li> <li>• riešenie postupov strednodobého hodnotenia stratégie CLLD</li> <li>• riešenie systému činnosti kancelárie počas mimoriadneho stavu pandémie COVID 19</li> <li>• ukončenie vlastnej grantovej výzvy na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS</li> <li>• spolupráca pri organizovaní Krajskej konferencie vidieka</li> <li>• riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – zabezpečenie financovania</li> <li>• riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030</li> <li>• vzdelávanie pracovníkov a členov MAS</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam</li> <li>• komunikácia a informovanosť (realizácia informačných stretnutí k výzvam IROP a PRV, vydané 4 čísla spravodaja Hlášky z MASky)</li> <li>• zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž MAS, súťaž detských prác, dvojročný kalendár územia MAS)</li> <li>• spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná)</li> <li>• príprava projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• realizácia projektu s podporou BBSK pre opatrenie 1.5 CLLD stratégie</li> </ul>								
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	8	11	137,5000	11	137,5000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:								<ul style="list-style-type: none"> <li>• bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečením činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod.</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie záverečnej ŽoP Chod MAS I</li> <li>• Správa o ukončení aktivít Chod MAS I</li> <li>• začatie hlavných aktivít projektu Chod MAS II</li> <li>• doplnenie žiadosti o NFP Chod MAS II</li> <li>• podpis Zmluvy o NFP na Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie troch ŽoP Chod MAS II</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoNFP výziev PRV 7.2 a 7.5 a odoslanie a doplnenie Záverečných správ</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 1 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy (3x)</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 5 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy</li> <li>• kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.2 B2 / 2 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy</li> <li>• kontrola VO ŽoPr</li> <li>• príprava a vyhlásenie výziev IROP 5.1.2 B1, B2, C1, E1</li> <li>• aktualizácia výzvy IROP 5.1.1</li> <li>• schválenie a aktualizácia Harmonogramu výziev PRV na rok 2020</li> <li>• príprava, vyhlásenie a aktualizácie výziev PRV na opatrenia: 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5</li> <li>• konzultácie k vyhláseným výzvam</li> <li>• aktualizácia Personálnej matice</li> <li>• spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• riešenie problematiky závažného omeškania kontrol a krízového stavu vzniknutého týmto omeškáním: záverečnej ŽoP Chod MAS I, Protokolu o výbere ŽoPr 5.1.1 a ŽoNFP na Chod MAS II</li> <li>• riešenie postupov strednodobého hodnotenia stratégie CLLD</li> <li>• riešenie systému činnosti kancelárie počas mimoriadneho stavu pandémie COVID 19</li> <li>• ukončenie vlastnej grantovej výzvy na Opatrenia č. 1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS</li> <li>• spolupráca pri organizovaní Krajskej konferencie vidieka</li> <li>• riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – zabezpečenie financovania</li> <li>• riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030</li> <li>• vzdelávanie pracovníkov a členov MAS</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam</li> <li>• komunikácia a informovanosť (realizácia informačných stretnutí k výzvam IROP a PRV, vydané 4 čísla spravodaja Hlásky z MASky)</li> <li>• zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž MAS, súťaž detských prác, dvojročný kalendár územia MAS)</li> <li>• spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná)</li> <li>• príprava projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• realizácia projektu s podporou BBSK pre opatrenie 1.5 CLLD stratégie</li> </ul>

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)																																				
P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	1	100,0000	1	100,0000																																				
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299	Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" <b>PraN:</b> Zamestnanci kancelárie 3 ženy / 1 muž Zloženie Rady 5 žien / 4 muži <b>UR:</b> Schválená aktualizovaná stratégia územia Zabezpečenie udržateľnosti základného financovania z členských príspevkov (v rokoch 2020 – celkovo 25.000,- €). Presadzovanie záujmov MAS na úrovni BBSK																																												
P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	Súčet	8	11	137,5000	11	137,5000																																				
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0940	V monitorovaním období boli vyhlásené nasledovné výzvy:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>oblasť</th> <th>dátum vyhlásenia</th> <th>číslo výzvy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IROP 5.1.1</td> <td>17.7.2019</td> <td>IROP-CLLD-Q632-511-001</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2B1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-002</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2B2</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-003</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2C1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-004</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2E1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-005</td> </tr> <tr> <td>PRV 4.2</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/4.2/1</td> </tr> <tr> <td>PRV 6.4</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/6.4/1</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.2</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/7.2/3</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.4</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/7.4/2</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.5</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/7.5/3</td> </tr> <tr> <td>(PRV OH</td> <td>4.9.2020</td> <td>MP-ČH 05/2020/OH 4.2, 6.4)</td> </tr> </tbody> </table>									oblasť	dátum vyhlásenia	číslo výzvy	IROP 5.1.1	17.7.2019	IROP-CLLD-Q632-511-001	IROP 5.1.2B1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-002	IROP 5.1.2B2	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-003	IROP 5.1.2C1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-004	IROP 5.1.2E1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-005	PRV 4.2	25.8.2020	MAS_021/4.2/1	PRV 6.4	25.8.2020	MAS_021/6.4/1	PRV 7.2	25.8.2020	MAS_021/7.2/3	PRV 7.4	25.8.2020	MAS_021/7.4/2	PRV 7.5	25.8.2020	MAS_021/7.5/3	(PRV OH	4.9.2020	MP-ČH 05/2020/OH 4.2, 6.4)
oblasť	dátum vyhlásenia	číslo výzvy																																											
IROP 5.1.1	17.7.2019	IROP-CLLD-Q632-511-001																																											
IROP 5.1.2B1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-002																																											
IROP 5.1.2B2	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-003																																											
IROP 5.1.2C1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-004																																											
IROP 5.1.2E1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-005																																											
PRV 4.2	25.8.2020	MAS_021/4.2/1																																											
PRV 6.4	25.8.2020	MAS_021/6.4/1																																											
PRV 7.2	25.8.2020	MAS_021/7.2/3																																											
PRV 7.4	25.8.2020	MAS_021/7.4/2																																											
PRV 7.5	25.8.2020	MAS_021/7.5/3																																											
(PRV OH	4.9.2020	MP-ČH 05/2020/OH 4.2, 6.4)																																											



## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 63 672,30 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 63 672,30 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	11.2019	11.2019	12.2023		242 415,66	56 019,81	186 395,85	56 019,81
Podporné aktivity	11.2019		12.2023		32 158,24	7 652,49	24 505,75	7 652,49
<b>Spolu:</b>					<b>274 573,90</b>	<b>63 672,30</b>	<b>210 901,60</b>	<b>63 672,30</b>

## 7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

### Riziko 1: Možnosť vzniku konfliktu záujmov

Stav: bez ohrozenia

- v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- v oblasti prípravy a vyhodnocovania výziev sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- oblasť implementácie projektov stratégie CLLD sa zatiaľ nerealizuje,

Realizované opatrenia:

- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov

### Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav: riziko sa znížilo v oblasti cash-flow, v oblasti realizácie aktivít sa zvyšuje

- stav cash-flow sa aktuálne v danom období konečne dostal do pôvodne sľubovanej úrovne, všetky financie zo strany RO IROP boli vyplatené (ŽoP 1, 2, a 3 Chod MAS II),
- z dôvodu predchádzajúcich omeškaní úhrad nám vznikli a vznikajú zbytočne vysoké výdavky spojené s financovaním úverov,
- zbytočné rozdelenie Chodu MAS na dva projekty spôsobilo vysokú mieru komplikácií, finančné zaťaženie MAS vybavovaním nových úverov, ďalšie omeškanie všetkých procesov.

Ohrozenia zvyšujúce riziko:

- pandémie COVID 19 znížila príjmy miestnych samospráv a vzniká riziko zníženia členských príspevkov

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- priebežne mesačne sa sleduje a aktualizuje cash flow,
- zabezpečenie úverových zdrojov z banky na Chod MAS II,
- zabezpečenie prechodnej pôžičky od MR Muránska planina,
- predloženie žiadostí o platbu č. 1 okamžite po podpise Zmluvy o NFP ako aj ŽoP č 2 ŽoP č.3 v čo najkratšom čase po ukončení obdobia
- následné predkladanie ŽoP každé 3 mesiace v čo najkratšej dobe po ukončení daného obdobia,
- zabezpečenie výberu členských poplatkov za rok 2020,
- maximálne šetrenie zdrojov,

### Riziko 3: Nedostatočné pokrytie zdrojov Chodu MAS na potrebné obdobie realizácie do konca roka 2023

Stav: zvýšené riziko pretrváva,

- nútený posun ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu bez opodstatnenia zo strany RO IROP o 6 mesiacov, t.j. do 31.12.2023 bez dostatočného krytia v rozpočte projektu

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- minimalizácia výdavkov spojených s chodom MAS
- bez opatrení v danom období
- plánujeme sa uchádzať o zdroje v prípadnej výzve na Chod MAS III

### Riziko 4: Nízko nastavené limity miezd manažmentu MAS

Stav: riziko sa zvyšuje

- vzniká sa riziko odchodu najmä administratívnej pracovníčky a odbornej asistentky
- vzhľadom na aktuálne ohlásené zvýšenie výšky minimálnej mzdy sa miera rizika zvyšuje

Realizované opatrenia:

- umožnenie výkonu ďalšej práce odbornej asistentke s úpravou pracovného rozvrhu (Dodatok pracovnej zmluvy č. 3)

- poskytovanie iných benefitov pracovníckam, najmä počas núdzového stavu spôsobeného pandémie

**Riziko 5: Riziko zníženia alokovaných finančných prostriedkov na chod MAS z dôvodu nedostatočnej implementácie Stratégie CLLD**

Stav: zvýšené riziko pretrváva,

- stále viac narastá posun celého programu CLLD, najmä z dôvodu meškania prípravy metodických dokumentov a usmernení a ich aktualizácie zo strany riadiacich orgánov
- stále viac narastá posun začiatku realizácie implementácie projektov z dôvodu neúmerne zdĺhavých kontroly projektov na strane PPA a na strane IROP, ku koncu sledovaného obdobia sme nemali vyhodnotený ešte prvý Protokol o výber

ŽoPr, ktorý sme zaslali na kontrolu 29.11.2019

- **realnosť stiahnutia plánovanej implementácie stratégie CLLD za takéhoto stavu omeškania kontrol a procesov zo strany RO je už takmer minimálna!**
- **narastá nezáujem zo strany potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do takto zdĺhavých procesov**

Realizované opatrenia:

- promptné riešenie úloh z našej strany v rámci predpísaných termínov v snahe skrátenia procesov (žiaľ bez spätného efektu),
- čo najkvalitnejšia príprava podkladov
- v súčasnej situácii máme minimálny dosah na elimináciu rizika
- snaha o oslovenie potenciálnych žiadateľov

## 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

### Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- Informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS
- Prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- Ďalšími informáciami prostredníctvom priebežne aktualizovanej web stránky a e-mailov
- Prostredníctvom informačného spravodaja - "Hlásky z Masky"

Označenie:

- Priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- V korešpondencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Pri informačných aktivitách a stretnutiach sa používajú príslušné označenia
- Web stránka je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS
- Zakúpené vybavenie je označené v súlade s usmerneniami

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37890972
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

## 13. Poznámky

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Dokumentácia MS I 2020 / Chod MAS II MPCH

# 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	Mgr. Irena Milecová	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	.....