

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	2	Monitorované obdobie:	1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Partnerstvo MPČH - Chod MAS II	Kód ITMS2014+:	302051AA10
Prijímateľ:	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	IROP-PO5-SC511-2019-51

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Realizáciou projektu bude naplnený celkový cieľ projektu, t.j. zlepšenie podmienok pre zvýšenie zamestnanosti, rozvoj CR, zvýšenie kvality života všetkých občanov a pre rozvoj hodnôt vidieckeho územia. V sledovanom monitorovanom období prebiehala príprava, kontrola a vyhodnocovanie vyhlásených výziev na podporu realizácie stanovených cieľov, ktoré v monitorovanom období neboli ukončené.

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS.
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Priestory kancelárie MAS v budove so zníženou energetickou náročnosťou
4. Využívanie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS
5. Aktualizácia opatrení stratégie CLLD napomáhajúcich TUR
6. Manažovanie výzvy pre opatrenie 5.1.1 stratégie zameraná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
7. Manažovanie výzvy pre opatrenie 5.1.2 stratégie zameraná na zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Výzvy boli vyhlásené na všetky aktivity stratégie CLLD - B1, B2, C1 a E1.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky na dosiahnutie udržateľného rozvoja je možné čiastočne preukázať. V monitorovanom období prebiehala kontrola a následné hodnotenie prijatých ŽoNFP a bola fyzicky začatá ich realizácia troch projektov. Žiaľ jeden projekt z dôvodu neúmerne dlhého meškania kontroly na RO žiadateľ zrušil.

V tomto období sme napriek neľahkej situácii zabezpečovali podporu územia formou propagácie a intenzívnej informovanosti o možnostiach podpory prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Zároveň sme realizovali aktivity k 20-temu výročiu činnosti nášho partnerstva

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS
2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy 2021
3. Prenájom priestorov kancelárie MAS v budove so zníženými energetickými nárokmi
4. V deviatom kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti malého podniku.
5. V siestom kole výzvy na opatrenie 5.1.2 B1 prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorej cieľom je zlepšenie dochádzky za prácou.
6. Realizované aktivity k 20-temu výročiu MAS

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien v sledovanom monitorovacom období boli uplatňované prostredníctvom stanovených podmienok poskytnutia príspevku v jednotlivých výzvach a taktiež trvá rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS a rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva.

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Na predchádzanie diskriminácie máme v jednotlivých výzvach stanovené záväzné podmienky poskytnutia príspevku. MAS má taktiež otvorené nediskriminačné členstvo ako aj zastúpenie v orgánoch Partnerstva MP-ČH.

1. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
3. Verejné výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Opatrenia na podporu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, ktoré sa aplikujú v tomto projekte sú v súlade s ustanoveniami Antidiskriminačného zákona. Zároveň odrážajú ustanovenia v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím. Rada Partnerstva je v zložení 5 žien a 4 muži. Opatrenia na podporu horizontálneho princípu rovnosti mužov a žien a princípu nediskriminácie sú uplatňované počas celej doby realizácie tohto projektu.

1. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Rada Partnerstva je v zložení 6 žien a 3 muži.
2. Nediskriminačné personálne obsadenie kancelárie MAS
3. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím
4. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač)
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
-------------------	---------------------------------------	----------------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		<p>Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečením činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod. • následná monitorovacia správa za projekt Chod MAS I • realizácia hlavných aktivít projektu Chod MAS II • podpis dodatku Zmluvy o NFP na Chod MAS II • príprava, predloženie a doplnenie štyroch ŽoP Chod MAS II • kontrola a vyhodnotenie ŽoNFP výzvy PRV 7.2 a 7.5 a odoslanie a doplnenie Záverečných správ • administratívna kontrola ŽoNFP výzvy PRV 7.4 • doplnenie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 5 kolo • kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 9 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy • kontrola a vyhodnotenie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy IROP 5.1.2 B2 / 2 kolo • kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.2 B2 / 9 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy • kontrola VO ŽoPr • aktualizácia výziev IROP 5.1.2 B1, B2, C1, E1 • schválenie a aktualizácia Harmonogramu výziev PRV na rok 2021 • príprava, vyhlásenie výziev PRV na opatrenia: 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5 • konzultácie k vyhláseným výzvam • aktualizácia Personálnej matice • spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie • riešenie problematiky závažného omeškania kontroly Protokolu o výbere ŽoPr 5.1.1 • riešenie systému činnosti kancelárie počas mimoriadneho stavu pandémie COVID 19 • vyhlásenie a zrealizovanie vlastnej grantovej výzvy na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS • riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – zabezpečenie financovania • riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 • vzdelávanie pracovníkov a členov MAS • zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam • komunikácia a informovanosť (realizácia informačných stretnutí k výzvam IROP a PRV, vydané 4 čísla spravodaja Hlásky z MASky) • zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž „MASka v objektíve“, súťaž detských prác „Krásy MAS očami detí“) • zrealizované aktivity k 20-temu výročiu MAS (zorganizovanie slávnostného podujatia a Valného zhromaždenia, vydanie propagačného materiálu o území) • spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná) • príprava projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev 								
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	8	11	137,5000	11	137,5000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:								<ul style="list-style-type: none"> • bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečovaním činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod. • následná monitorovacia správa za projekt Chod MAS I • realizácia hlavných aktivít projektu Chod MAS II • podpis dodatku Zmluvy o NFP na Chod MAS II • príprava, predloženie a doplnenie štyroch ŽoP Chod MAS II • kontrola a vyhodnotenie ŽoNFP výzvy PRV 7.2 a 7.5 a odoslanie a doplnenie Záverečných správ • administratívna kontrola ŽoNFP výzvy PRV 7.4 • doplnenie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 5 kolo • kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.1 / 9 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy • kontrola a vyhodnotenie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy IROP 5.1.2 B2 / 2 kolo • kontrola a vyhodnotenie ŽoPr výzvy IROP 5.1.2 B2 / 9 kolo a odoslanie Protokolu o výbere ŽoPr výzvy • kontrola VO ŽoPr • aktualizácia výziev IROP 5.1.2 B1, B2, C1, E1 • schválenie a aktualizácia Harmonogramu výziev PRV na rok 2021 • príprava, vyhlásenie výziev PRV na opatrenia: 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5 • konzultácie k vyhláseným výzvam • aktualizácia Personálnej matice • spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie • riešenie problematiky závažného omeškania kontroly Protokolu o výbere ŽoPr 5.1.1 • riešenie systému činnosti kancelárie počas mimoriadneho stavu pandémie COVID 19 • vyhlásenie a zrealizovanie vlastnej grantovej výzvy na Opatrenia č. 1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS • riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – zabezpečenie financovania • riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 • vzdelávanie pracovníkov a členov MAS • zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam • komunikácia a informovanosť (realizácia informačných stretnutí k výzvam IROP a PRV, vydané 4 čísla spravodaja Hlásky z MASky) • zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž „MASka v objektíve“, súťaž detských prác „Krásy MAS očami detí“) • zrealizované aktivity k 20-temu výročiu MAS (zorganizovanie slávnostného podujatia a Valného zhromaždenia, vydanie propagačného materiálu o území) • spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná) • príprava projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)																																	
P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	1	100,0000	1	100,0000																																	
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299	<p>Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron"</p> <p>PraN: Zamestnanci kancelárie 3 ženy / 1 muž Zloženie Rady 5 žien / 4 muži</p> <p>UR: Schválená aktualizovaná stratégia územia Zabezpečenie udržateľnosti základného financovania z členských príspevkov (v roku 2021 – celkovo 25.000,- €) a s využitím úverových zdrojov Presadzovanie záujmov MAS na úrovni BBSK Riešenie Chodu MAS III</p>																																									
P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	Súčet	8	11	137,5000	0	0,0000																																	
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0940	<p>V monitorovaním období boli vyhlásené a prebiehali nasledovné výzvy:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>oblasť</th> <th>dátum vyhlásenia</th> <th>číslo výzvy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IROP 5.1.1</td> <td>17.7.2019</td> <td>IROP-CLLD-Q632-511-001 4 uzávierky</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2B1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-002 4 uzávierky</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2B2</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-003 4 uzávierky</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2C1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-004 4 uzávierky</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2E1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-005 4 uzávierky</td> </tr> <tr> <td>PRV 4.2</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/4.2/1</td> </tr> <tr> <td>PRV 6.4</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/6.4/1</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.2</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/7.2/3</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.4</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/7.4/2</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.5</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/7.5/3</td> </tr> </tbody> </table>									oblasť	dátum vyhlásenia	číslo výzvy	IROP 5.1.1	17.7.2019	IROP-CLLD-Q632-511-001 4 uzávierky	IROP 5.1.2B1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-002 4 uzávierky	IROP 5.1.2B2	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-003 4 uzávierky	IROP 5.1.2C1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-004 4 uzávierky	IROP 5.1.2E1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-005 4 uzávierky	PRV 4.2	31.7.2021	MAS_021/4.2/1	PRV 6.4	31.7.2021	MAS_021/6.4/1	PRV 7.2	31.7.2021	MAS_021/7.2/3	PRV 7.4	31.7.2021	MAS_021/7.4/2	PRV 7.5	31.7.2021	MAS_021/7.5/3
oblasť	dátum vyhlásenia	číslo výzvy																																								
IROP 5.1.1	17.7.2019	IROP-CLLD-Q632-511-001 4 uzávierky																																								
IROP 5.1.2B1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-002 4 uzávierky																																								
IROP 5.1.2B2	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-003 4 uzávierky																																								
IROP 5.1.2C1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-004 4 uzávierky																																								
IROP 5.1.2E1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-005 4 uzávierky																																								
PRV 4.2	31.7.2021	MAS_021/4.2/1																																								
PRV 6.4	31.7.2021	MAS_021/6.4/1																																								
PRV 7.2	31.7.2021	MAS_021/7.2/3																																								
PRV 7.4	31.7.2021	MAS_021/7.4/2																																								
PRV 7.5	31.7.2021	MAS_021/7.5/3																																								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 130 507,10 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 130 507,10 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	11.2019	11.2019	12.2023		214 026,70	130 321,75	83 704,95	114 746,77
Podporné aktivity	11.2019		12.2023		29 164,00	17 864,54	11 299,46	15 760,33
Spolu:					243 190,70	148 186,29	95 004,41	130 507,10

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Riziko 1: Konflikt záujmov

Stav: bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

- v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- v oblasti prípravy a vyhodnocovania výziev sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- oblasť implementácie projektov stratégie CLLD sa zatiaľ iba začala realizovať,

Realizované opatrenia:

- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- riadená kontrola v súvislosti s vyhlásenými výzvami

Dopady:

- bez dopadov

Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav: riziko sa znižuje

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- zabezpečenie úverov na prefinancovanie cash-flow

Dopady:

- zatiaľ bez dopadov

Riziko 3: Ohrozenie vyčerpania finančných prostriedkov IROP na implementáciu stratégie MAS

Stav: riziko sa zvyšuje

- **pandémia COVID 19 zvýšila mieru nezaujmu o zapojenie sa do výziev, nedostatok vlastných zdrojov, nutnosť vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE**
- narastá posun začiatku realizácie implementácie projektov z dôvodu neúmerne zdĺhavých kontroly Protokolov o výbere projektov na strane RO IROP

Realizované opatrenia:

- informačná kampaň smerom k potenciálnym prijímateľom
- urgovanie urýchlenia procesov na RO IROP

Dopady:

- **narastá nezujem zo strany potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do komplikovaných, nejasných a zdĺhavých procesov**
- **reálnosť stiahnutia plánovanej implementácie stratégie CLLD za takéhoto stavu omeškania kontrol a procesov zo strany RO je už takmer minimálna!**

1. Rizikom nevyčerpania finančných zdrojov v rámci opatrenia 5.1.1 je neflexibilné nastavenie tvorby pracovných miest a podmienka povinného vytvárania pracovných miest v každom projekte.

2. Rozdelenie finančných zdrojov opatrenia 5.1.2 do jednotlivých aktivít (rozdrobenie finančnej alokácie na opatrenie), taktiež môže ohroziť čerpanie finančných prostriedkov IROP.

Riziko 4: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Stav: riziko pretrváva

Realizované opatrenia:

- propagácia a informovanosť MAS k jednotlivým výzvam
- vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Riziko 5: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Stav: riziko pretrváva

Realizované opatrenia:

- propagácia a informovanosť MAS k jednotlivým výzvam
- vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Riziko 6: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Stav: riziko pretrváva

- nie sú jasné podmienky pre kontrolu VO zo strany RO IROP

Realizované opatrenia:

- informovanosť MAS a vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov
- komunikácia smerom k RO IROP k urýchleniu procesov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Ďalšie informácie:

Z dôvodu neúmerných prietahov a nepripravenosti podmienok pre implementáciu na strane RO IROP, ako aj z dôvodu náročnosti zadaných povinných ukazovateľov a podmienok je záujem o podporu z opatrení IROP zatiaľ minimálny - za obdobie 01/2021 - 12/2021 boli predložené iba 2 ŽoPr. Viacero vhodných potenciálnych uchádzačov po oboznámení sa s podmienkami nemalo záujem o podporu. Potenciál územia MAS nie je neobmedzený a v takýchto podmienkach hrozí nevyčerpanie alokovaných zdrojov bez nášho zavinenia a možnosti ovplyvniť tento stav.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS, web stránke MAS, ktorá je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informáciami a prezentovaním na stretnutiach MAS
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- informačným spravodajom "Hlásky z MAsky" v elektronickej a tlačenej forme

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	Identifikátor (IČO):	37890972
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

13. Poznámky

Informácie k priebehu podporných aktivít:

29.03.2019 sme odoslali Žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD v časti IROP v súlade s Usmernením RO PRV č. 3. K termínu tejto monitorovacej správy sme nedostali oficiálne rozhodnutie k našej žiadosti.

21.05.2019 sme odoslali Oznámenie o menej významnej zmene projektu - omeškanie začatia realizácie hlavných aktivít (vyhlásenia prvej výzvy) na základe dohody s RO IROP sme výzvu vyhlasovali až po aktualizácii Implementačného modelu CLLD v IROP - verzia 1.3. Na oznámenie sme nedostali odpoveď k termínu tejto MS

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
----------------	---------------

1	Dokumentácia MS 2021 / Chod MAS II MPCH
---	---

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
----------------	---------------	--	---------	----------------------------

.....	Mgr. Irena Milecová	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
-------	-------	---------------------	--	-------