

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	4	Monitorované obdobie:	1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP	Kód ITMS2014+:	302051Q632
Prijímateľ:	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
 - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
-

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
 - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
-

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Vyhlásená výzva pre opatrenie 5.1.1 stratégie zameraná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Vyhlásené výzvy pre opatrenie 5.1.2 stratégie zamerané na zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Výzvy boli vyhlásené na všetky aktivity stratégie CLLD - B1, B2, C1 a E1.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

V 9 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti malého podniku.

V 6 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 B1 prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorej cieľom je infraštruktúra cyklo dopravy.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Realizované aktivity (vyhlásenie a proces vyhodnocovania výzvy) sú nediskriminačné, otvorené a dostupné bez ohľadu na rodovú príslušnosť.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Realizované aktivity (vyhlásenie a proces vyhodnocovania výzvy) sú nediskriminačné, otvorené a dostupné všetkým záujemcom.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Zatiaľ neboli dosiahnuté konkrétne výsledky vzhľadom na nerealizáciu priamej implementácie stratégie CLLD v časti IROP

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	10	0	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: - konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov - informačná kampaň, prostredníctvom novej web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných stretnutí - doplnenie Protokolu o výbere ŽoPr k 1 hodnotiace kolo - podanie dokumentácie Protokolu o výbere ŽoPr 5 hodnotiace kolo na RO IROP 30.6.2021 a jej doplnenia 30.7.2021 - do uzávierky 9 hodnotiaceho kola (15.10.2021) - prijatá 1 ŽoPr - administratívna kontrola ŽoPr a jej doplnenia 22.11.2021 - príprava a realizácia odborného hodnotenia ŽoPr 14.12.2021 - predloženie Protokolu o výbere ŽoPr na RO IROP 17.12.2021 - aktualizácia a jej zverejnenie výzvy 8.2.2021 - vydané 1 rozhodnutie o neschválení, 22.2.2021 z dôvodu nezáujmu žiadateľa realizovať projekt pod dlhom meškani jeho vyhodnotenia - vydanie 1 rozhodnutie o schválení 9.8.2021 - podpísaná 1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 30.8.2021													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1														
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1														
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1														
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1														
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	8			0	0,0000			0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1														
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - B														
	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	9			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - B														
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - C														
	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	2			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - C														
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - E														
	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - E														

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	Súčet	10	0	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0091	Zatiaľ bez realizácie												
P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	12			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0227	Zatiaľ bez realizácie												
P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0288	Zatiaľ bez realizácie												
P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0289	Zatiaľ bez realizácie												
P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	Súčet	8			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0290	Zatiaľ bez realizácie												

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	---	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Opatrenie 5.1.1	3.2019	2.2019	12.2023		557 894,74	0,00	557 894,74	0,00
Opatrenie 5.1.2 - B	3.2019	2.2019	12.2023		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Opatrenie 5.1.2 - C	10.2019	2.2019	12.2023		94 736,84	0,00	94 736,84	0,00
Opatrenie 5.1.2 - E	10.2019	2.2019	12.2023		42 105,26	0,00	42 105,26	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					894 736,84	0,00	894 736,84	0,00

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Riziko 1: Konflikt záujmov

Stav: bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

- v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- v oblasti prípravy a vyhodnocovania výziev sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- oblasť implementácie projektov stratégie CLLD sa zatiaľ iba začína v prvých projektoch,

Realizované opatrenia:

- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- riadená kontrola v súvislosti s vyhlásenými výzvami

Dopady:

- bez dopadov

Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav: riziko pretrváva

- zdĺhavé podmienky procesu vyhlasovania výziev a ich následného manažmentu
- neúmerne zdĺhavé procesy schvaľovania žiadostí (o NFP a pod) na strane RO

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- zatiaľ bez opatrení, implementácia ešte nie je na úrovni realizácie projektov užívateľov

Dopady:

- zatiaľ bez dopadov

Riziko 3: Ohrozenie vyčerpania finančných prostriedkov IROP na implementáciu stratégie MAS

Stav: riziko sa zvyšuje

- **pandémia COVID 19 zvýšila mieru nezáujmu o zapojenie sa do výziev, nedostatok vlastných zdrojov, nutnosť vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE**
- stále viac narastá posun začiatku realizácie implementácie projektov z dôvodu neúmerne zdĺhavých kontroly Protokolov o výbere projektov na strane RO IROP
- v rámci opatrenia 5.1.1 je neflexibilné nastavenie tvorby pracovných miest a podmienka povinného vytvárania pracovných miest v každom projekte
- rozdelenie finančných zdrojov opatrenia 5.1.2 do jednotlivých aktivít (rozdrobenie finančnej alokácie na opatrenie), reálne narúša čerpanie finančných prostriedkov IROP

Realizované opatrenia:

- informačná kampaň smerom k potenciálnym prijímateľom
- urgovanie urýchlenia procesov na RO IROP

Dopady:

- **registrujeme maximálny nezáujem zo strany potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do komplikovaných, nejasných a zdĺhavých procesov a konkurenciu iných finančných zdrojov ľahšie dostupných**
- **realnosť stiahnutia plánovanej implementácie stratégie CLLD za takéhoto stavu omeškania kontrol a procesov zo strany RO je už takmer nereálna!**

Riziko 4: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Stav: riziko pretrváva

Realizované opatrenia:

- propagácia a informovanosť MAS k jednotlivým výzvam
- vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Riziko 5: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Stav: riziko pretrváva

Realizované opatrenia:

- propagácia a informovanosť MAS k jednotlivým výzvam
- vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Riziko 6: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Stav: riziko pretrváva

- nie sú jasné podmienky pre kontrolu VO zo strany RO IROP

Realizované opatrenia:

- informovanosť MAS a vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov
- komunikácia smerom k RO IROP k urýchleniu procesov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Ďalšie informácie:

Z dôvodu neúmerných priesťahov a nepripravenosti podmienok pre implementáciu na strane RO IROP, ako aj z dôvodu náročnosti zadaných povinných ukazovateľov a podmienok je záujem o podporu z opatrení IROP zatiaľ minimálny - za obdobie 2021 boli predložené iba 2 ŽoPr. Minimálne 10 vhodných potenciálnych uchádzačov po oboznámení sa s podmienkami nemalo záujem o podporu. Potenciál územia MAS nie je neobmedzený a v takýchto podmienkach hrozí navyčerpanie alokovaných zdrojov bez nášho zavinenia a možnosti ovplyvniť tento stav.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola naďalej realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS, web stránke MAS, ktorá je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informáciami a prezentovaním na informačných stretnutiach
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- informačným spravodajom "Hlásky z MAsky" v elektronickej a tlačenej forme

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	Identifikátor (IČO):	37890972
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

13. Poznámky

Informácie k priebehu podporných aktivít:

29.03.2019 sme odoslali Žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD v časti IROP v súlade s Usmernením RO PRV č. 3. K termínu tejto monitorovacej správy sme nedostali oficiálne rozhodnutie k našej žiadosti.

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Fotodokumentácia výročná MS 2021 Implementácia IROP MPCH
2	Zoznam užívateľov MS 2021 MPČH

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Beata Vetráková	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron