

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

|                                  |           |   |   |                              |                         |
|----------------------------------|-----------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| <b>Typ monitorovacej správy:</b> | Záverečná | <b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b> | 2 | <b>Monitorované obdobie:</b> | 11.11.2017 - 31.10.2019 |
|----------------------------------|-----------|---|---|------------------------------|-------------------------|

## 1. Základné údaje o projekte

|                        |   |                            |                        |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|
| <b>Názov projektu:</b> | Partnerstvo MPČH - Chod MAS I                               | <b>Kód ITMS2014+:</b>      | 302051N343             |
| <b>Prijímateľ:</b>     | 37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron | <b>Partneri:</b>           |                        |
| <b>Riadiaci orgán:</b> | RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP               |                            |                        |
| <b>Názov fondu:</b>    | Európsky fond regionálneho rozvoja                          | <b>Kód výzvy/vyzvania:</b> | IROP-PO5-SC511-2017-23 |

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Kategória regiónu             | Región (NUTS II)  | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec               |
|------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Čierny Balog       |
| 2.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Drábsko            |
| 3.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Hronec             |
| 4.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Lom nad Rimavicou  |
| 5.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Michalová          |
| 6.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Osrblie            |
| 7.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Pohronská Polhora  |
| 8.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Sihla              |
| 9.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Brezno          | Valaská            |
| 10.  | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Revúca          | Muráň              |
| 11.  | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Revúca          | Muránska Dlhá Lúka |
| 12.  | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Revúca          | Muránska Huta      |
| 13.  | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Revúca          | Muránska Lehota    |
| 14.  | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj          | Rimavská Sobota | Tisovec            |

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS.
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Získanie priestorov kancelárie MAS v budove so zníženou energetickou náročnosťou
4. Zabezpečenie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS
5. Aktualizácia opatrení stratégie CLLD napomáhajúcich TUR
6. Podanie ŽoNFP na ďalší Chod MAS II

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS a rozširovanie členskej základne
2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy 2019
3. Prenájom priestorov kancelárie MAS v budove so zníženými energetickými nárokmi
4. Investícia do kvalitnej IKT kancelárie MAS
5. Podpora podopatrenia 6.4. PRV v rámci aktualizovanej stratégie CLLD

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva

#### Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

1. Verejná výzva na personálne obsadenie kancelárie MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
3. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
4. Verejné výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

**Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:**

1. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Rada Partnerstva je v zložení 6 žien a 3 muži.
2. Nediskriminačné personálne obsadenie kancelárie MAS
3. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím
4. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač)
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

| Aktivity projektu  | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ          | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD | Nie                                   | P0299 - Počet podporených MAS | PraN, UR                                | Nie            | počet          | 1              | 1                       | 100,0000                      | 1                   | 100,0000                  |

| Aktivity projektu   | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %)  |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| <p>Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD</p> |                                       |                      |   |                |                |                |                         |                               |                     | <p>Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie priestorov kancelárie</li> <li>• zabezpečenie personálneho obsadenia kancelárie</li> <li>• zabezpečenie technického vybavenia kancelárie</li> <li>• začiatok činnosti kancelárie od 1.1.2018</li> <li>• začiatok činnosti kancelárie v plnom personálnom obsadení od 1.2.2018</li> <li>• zrealizované obstarávanie na nákup technického vybavenia</li> <li>• bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečením činnosti kancelárie, vedením účtovníctva, verejným obstarávaním, personálnou agendou, spisovou agendou a pod.</li> <li>• príprava a podávanie ŽoNFP a ich dopĺňovanie</li> <li>• príprava a predkladanie ŽoP</li> <li>• komunikácia s RO</li> <li>• realizácia vlastných grantových výziev 2018 a 2019 na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS</li> <li>• riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – financovanie zo zdrojov BBSK</li> <li>• riešenie zabezpečenia financovania z úverových zdrojov,</li> <li>• vzdelávanie pracovníkov</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS</li> <li>• komunikácia a informovanosť</li> <li>• propagácia MAS a územia, zapojenie sa do tvorby identity a značky širšieho územia (Horehron, Gemer)</li> <li>• aktívne zapájanie sa do spolupráce MAS na krajskej a národnej úrovni</li> <li>• príprava a realizácia prvých animačných aktivít</li> <li>• príprava a vyhlásenie výziev PRV na opatrenia 7.2. a 7.5 v objeme 465 000,- €</li> <li>• príprava a vyhlásenie výzvy IROP na opatrenie 5.1.1 v objeme 530 000,- €</li> <li>• konzultácie a prijímanie žiadostí</li> <li>• príprava a podanie ŽoNFP na ďalšiu činnosť manažmentu MAS - projekt "Partnerstvo MPČH - Chod MAS II"</li> <li>• podpísanie zmluvy o NFP č. IROP-Z-302051Q632-511/512-28 na implementáciu IROP a začatie implementácie</li> </ul> |

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

| Merateľný ukazovateľ                     | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP   | Príznak rizika | Merná jednotka | Typ závislosti ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| P0299 - Počet podporených MAS            | PraN, UR  | Nie            | počet          | Súčet                      | 1              | 1                       | 100,0000                      | 1                   | 100,0000                  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299 | Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" - Zmluva o NFP na Chod MAS<br><b>PraN:</b><br>Zamestnanci kancelárie 3 ženy / 1 muž<br>Zloženie Rady 6 žien / 3 muži<br><b>UR:</b><br>Schválená aktualizovaná stratégia územia<br>Zabezpečenie udržateľnosti základného financovania z členských príspevkov (v rokoch 2018 a 2019 - celkovo 50.000,- €).<br>Presadzovanie zriadenia regionálneho LEADRa BBSK |                |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

|                                  |              |   |              |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| Poskytnuté finančné prostriedky: | 100 162,94 € | Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: | 100 162,94 € |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|

| Aktivita projektu  | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) |               | Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR) |               | Finančná realizácia projektu (EUR) |                     |                   |                                    |
|--|--|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | Plánovaný stav                         | Skutočný stav | Plánovaný stav                       | Skutočný stav | Zazmluvnená suma                   | Viazané prostriedky | Voľné prostriedky | Zúčtované / preplatené prostriedky |
| Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD | 12.2017                                | 12.2018       | 10.2019                              | 10.2019       | 130 725,63                         | 89 146,58           | 41 579,05         | 89 146,58                          |
| Podporné aktivity  | 12.2017                                | 12.2018       | 10.2019                              | 10.2019       | 15 767,91                          | 11 016,36           | 4 751,55          | 11 016,36                          |
| <b>Spolu:</b>  |  |               |                                      |               | <b>146 493,54</b>                  | <b>100 162,94</b>   | <b>46 330,60</b>  | <b>100 162,94</b>                  |

## 7. Príjmy projektu

|  |   |
|--|---|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:      | Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:                     |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: | Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: |

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

|   |  |   |
|---|--|---|
| Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období: | Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: | Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období: |
|---|--|---|

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa



## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

---

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

---

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

---

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

---

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

### Riziko 1: Náročnosť zabezpečenia potrebných legislatívnych podmienok činnosti MAS

Stav:

- bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

Realizované opatrenia:

- spracovanie a priebežná aktualizácia interných smerníc
- vzdelávanie pracovníkov v rámci špecializovaných školení pre vybrané oblasti
- dostatočné systémové, technické a materiálne zabezpečenie osobných údajov

Dopady:

- bez dopadov

### Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav:

- nevyvážené plnenie finančných záväzkov zo strany RO
- veľký časový posun schvaľovania Žiadostí a podpisu Zmlúv o NFP
- predlžovanie lehôt výkonu kontroly ŽoP a VO nad určené termíny
- neúplné metodické usmernenia RO a školenia

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- prvá ŽoP podaná čo najskôr po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP
- komunikácia s RO v etape prípravy ŽoP
- čo najkvalitnejšia príprava ŽoP
- priebežne mesačné sledovanie a aktualizácia cash flow
- pravidelné predkladanie ŽoP v dvoj a následne troj mesačných termínoch
- maximálne šetrenie zdrojov a financovanie iba nevyhnutných prevádzkových činností
- účasť na školeniach
- zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na obdobie minimálne 8 mesiacov
  - vlastné zdroje z členských príspevkov
  - mimoriadna finančná výpomoc od mikroregiónu Muránska planina
  - donútené dodatkové financovanie formou kontokorentného úveru (neplánované zvýšenie výdavkov spojených s úverom)

Dopady:

- minútne časti vlastných zdrojov na zabezpečenie bankového úveru (poplatky, úroky) – zbytočné plytvanie miestnymi zdrojmi
- nútené zavádzanie úsporných režimov s následným dopadom na financovanie (realizáciu) ďalších aktivít a projektov napr. Animácie

### Riziko 3: Neplnenie míľnikov CLLD

Stav:

- Míľnik A – zatiaľ bez rizík (priebežne sa naplňuje)
- Míľnik B 1

IROP - nenaplnenie v znení systému Riadenia CLLD a Zmluvy o NFP z nepripravených podmienok IROP a ich priebežných zmien posunulo schválenie výzvy RO IROP a vyhlásenie až na 17.7.2019 (termín podľa platného Systému riadenia CLLD)

bol 25.4.2019)

PRV – splnený 3.6.2019 (termín bol do 8.6.2019)

- Míľnik B2

PRV splnený 3.6.2019 - 36,67%,

IROP splnený 17.7.2019 - 62,35%

- Míľnik B3

PRV - v plnení

IROP splnený 17.7.2019 62,35%

- Míľnik B4 – v plnení s vysokou mierou rizika vzhľadom na nízky dosah MAS na jeho plnenie

Realizované opatrenia:

- oznámenie o menej významnej zmene projektu – omeškanie so začatím aktivít
- schválenie Harmonogramov výziev na rok 2019 a IROP na rok 2020

Dopady:

- zatiaľ bez zrejmých dopadov vzhľadom na plánovanú úpravu míľnikov a nejasnú víziu udelenia dodatočnej alokácie

#### **Riziko 4: Riziko nevyčerpania alokovanej čiastky na chod MAS**

Stav:

- zatiaľ bez ohrozenia,
- nebude vyčerpaná celá alokovaná čiastka na Chod MAS I z dôvodov úspor výdavkov najmä v súvislosti s realizovaným VO

Realizované opatrenia:

- podpis Dodatku č 1 Zmluvy o NFP s podrobnejšou úpravou rozpočtu podľa výsledkov VO
- nevyčerpané prostriedky sa presunú na ďalšie obdobie

Dopady:

- bez dopadov

#### **Riziko 5: Vznik konfliktu záujmov**

Stav:

- bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

Realizované opatrenia:

- nastavenie a úprava podmienok konfliktu záujmov zo strany RO
- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- aktualizácia stanov MAS
- aktualizácia personálneho zloženia orgánov MAS
- voľba druhého podpredsedu MAS
- riadená kontrola v súvislosti s vyhlásenými výzvami

Dopady:

- bez dopadov

## Riziko 6: Vznik neoprávnených výdavkov

Stav:

- počas realizácie projektu vznikli neoprávnené výdavky:
  - v Dodatku 1 Zmluvy o NFP nebol uznaný výdavok na 2 ks zostavy monitor+klávesnica+myš, ktorý bol schválený v ŽoNFP a v Zmluve o NFP vo výške 240,- €
  - neuznaný výdavok na prenájom nad čiastku 350,- €
  - odporúčanie RO na predkladanie vyúčtovaní pracovných ciest iba v sume nad 15,- €
  - výdavky na mzdy v niektorých prípadoch prekračujú stanovený limit (pri preplácaní náhrad za sviatky a dovolenky)
  - nákupy nad stanovený limit (nízko nastavené limity výzvy)s cieľom zakúpenia kvalitného vybavenia napr. digitálny fotoaparát (52,- €) , počítače (228,- €), notebooky (237,60€)
  - chybné rozhodnutia RO IROP v procesoch kontroly VO - chybné neuznanie výdavku vo VO na pracovné stoličky - 67,20 €, chybné neuznanie výdavku vo VO na antivirový program - 47,40 €
- celkovo zatiaľ neuznané výdavky spojené s priamou realizáciou projektu sú vo výške 1166,88 €
- nové obmedzenia (usmernenia) RO k pracovnej náplni a podmienkam výkonu práce zamestnancov rozpore s pôvodnými podmienkami,
- neuznanie oprávnených výdavkov a nesprávny postup pri kontrole VO na strane RO z dôvodu časovej tiesne,

Realizované opatrenia:

- proces VO na nákup technického vybavenia sa realizoval s podmienkami na stanovené limity, prekročili sa limity iba vo vopred plánovaných položkách (PC, NTB, fotoaparát)
- podpis Dodatku zmluvy na prenájom s úpravou poplatku za nájom
- realizovali sa prieskumy trhu s oslovením čo najväčšieho počtu potenciálnych dodávateľov
- boli vytvorené vlastné zdroje na pokrytie vzniknutých neoprávnených výdavkov
- úprava výkonu práce zamestnancov, podrobnejšia vlastná kontrola,
- aktualizácia Pracovného poriadku organizácie
- podanie Námietky voči výsledku kontroly VO

Dopady:

- zatiaľ bez zásadnejších dopadov
- minútie časti vlastných zdrojov na zabezpečenie pokrytia neoprávnených výdavkov
- zakúpenie kvalitnejšieho technického vybavenia z dlhodobejšou životnosťou a v súlade s vytváraním správnych podmienok (podľa platných noriem) pre prácu zamestnancov kancelárie
- zníženie rizika fluktuácie pracovníkov

## Riziko 7: Zvýšená fluktuácia pracovníkov manažmentu

Stav:

- zatiaľ bez ohrozenia,

Realizované opatrenia:

- kvalitne pripravené podmienky výberu a zrealizovaný proces výberu pracovníkov
- vytvárajú a zabezpečujú sa kvalitné pracovné podmienky

Dopady:

- zatiaľ bez dopadov, pracovné obsadenie manažmentu je stabilné od začiatku realizácie projektu

### Ďalšie informácie:

Efektívnosť projektu bola nižšia, ako sme plánovali z dôvodov:

1. Nепripravenosť podmienok zo strany RO najmä v oblasti implementácie v časti PRV a IROP.
2. Nedostatočné nastavenie podmienok a zaškolenie pracovníkov MAS v úvode realizácie projektov na chod MAS zo strany RO IROP, malo všeobecne za následok zbytočné nedostatky najmä v ŽoP a následné zaťažovanie pracovníkov RO aj MAS
3. Nerelevantná miera požiadaviek na vykazovanie činnosti pracovníkov MAS
4. Častejšie zmeny podmienok implementácie Chodu MAS

# 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

## Publicita projektu

- Priestory kancelárie sú označené v súlade s usmerneniami
- V korešpondencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Pri informačných aktivitách sa používajú príslušné označenia
- Web stránka je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS
- Nové logo MAS
- Informačný spravodaj – Hlásky z MASky

# 12. Kontaktné údaje

|                          |  |                             |                            |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Subjekt:</b>          | PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 37890972                   |
| <b>Meno a priezvisko</b> | <b>Adresa na doručovanie písomností</b>    | <b>E-mail</b>               | <b>Telefonický kontakt</b> |
| PhDr. Igor Pašmík        | Trosky 268/53, 97657 Michalová             | pasmik.igor@gmail.com       | 0950 464 462               |

## 13. Poznámky

Nezaevidované

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

| Poradové číslo | Názov prílohy |
|----------------|---------------|
|----------------|---------------|

|   |   |
|---|---|
| 1 | Dokumentácia záverečnej MS / Chod MAS I |
|---|---|

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

| Miesto podpisu | Dátum podpisu | Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu | Subjekt  | Podpis štatutárneho orgánu |
|----------------|---------------|--|--|----------------------------|
| .....          | .....         | Mgr. Irena Milecová  | 37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina<br>- Čierny Hron | .....                      |