

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Záverečná	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	4	<b>Monitorované obdobie:</b>	1. 1. 2022 - 8. 8. 2023
----------------------------------	-----------	---	---	------------------------------	-------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Partnerstvo MPČH - Chod MAS II	<b>Kód ITMS2014+:</b>	302051AA10
<b>Prijímateľ:</b>	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	IROP-PO5-SC511-2019-51

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Realizáciou projektu bude naplnený celkový cieľ projektu, t.j. zlepšenie podmienok pre zvýšenie zamestnanosti, rozvoj CR, zvýšenie kvality života všetkých občanov a pre rozvoj hodnôt vidieckeho územia. V sledovanom monitorovanom období prebiehala príprava, kontrola a vyhodnocovanie vyhlásených výziev na podporu realizácie stanovených cieľov, ktoré v monitorovanom období neboli ukončené.

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS.
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Priestory kancelárie MAS v budove so zníženou energetickou náročnosťou
4. Využívanie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS
5. Aktualizácia opatrení stratégie CLLD napomáhajúcich trvalo udržateľnému rozvoju
6. Manažovanie výzvy pre opatrenie 5.1.1 stratégie zameraná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
7. Manažovanie výzvy pre opatrenie 5.1.2 stratégie zameraná na zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Výzvy boli vyhlásené na všetky aktivity stratégie CLLD - B1, B2, C1 a E1.
8. Ukončenie realizácie 6 projektov, kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky na dosiahnutie udržateľného rozvoja je možné čiastočne preukázať. V monitorovanom období prebiehala kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné podanie súhrnej a zálohovej žiadosti o platbu Implementácia IROP, ktoré boli v priebehu obdobia preplatené.

V tomto období sme napriek neľahkej situácii zabezpečovali podporu územia formou propagácie a intenzívnej informovanosti o možnostiach podpory prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí.

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS
  2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy každý rok
  3. Prenájom priestorov kancelárie MAS v budove so zníženými energetickými nárokmi
  4. Ukončenie realizácie 6 projektov, kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP
- V 9 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr, ktorej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti malého podniku.
- V 11 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá.
- V 13 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr.
- V 16 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr, ktorej cieľom je obstaranie strojov vhodných na poskytovanie služieb predovšetkým pre samosprávu a obyvateľov regiónu.
- V 18 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr.
- V 6 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 B1 prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorej cieľom je zlepšenie dochádzky za prácou
- V 7 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 B2 prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr, zlepšiť prepojenie mesta a vidieka a zároveň skvalitniť poskytovanie služieb obyvateľom a návštevníkom obce v rámci prímestskej autobusovej dopravy.
- V 7 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr
- V 8 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr a opatrenie 5.1.2 E1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr – obidve boli následne žiadateľom stiahnuté
- V 10 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr a opatrenie 5.1.2 E1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr.

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien v sledovanom monitorovacom období boli uplatňované prostredníctvom stanovených podmienok poskytnutia príspevku v jednotlivých výzvach a taktiež trvá rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS a rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva.

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie

Na predchádzanie diskriminácie máme v jednotlivých výzvach stanovené záväzné podmienky poskytnutia príspevku. MAS má taktiež otvorené nediskriminačné členstvo ako aj zastúpenie v orgánoch Partnerstva MP-ČH.

1. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
3. Verejné výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Na predchádzanie diskriminácie máme v jednotlivých výzvach stanovené záväzné podmienky poskytnutia príspevku. MAS má taktiež otvorené nediskriminačné členstvo ako aj zastúpenie v orgánoch Partnerstva MP-ČH.

1. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
3. Verejné výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

---

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Opatrenia na podporu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, ktoré sa aplikujú v tomto projekte sú v súlade s ustanoveniami Antidiskriminačného zákona. Zároveň odrážajú ustanovenia v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020.

V kancelárii MAS pracovali 3 ženy a 1 muž. Jedna pracovníčka kancelárie MAS bola zamestnanec so zdravotným postihnutím. Rada Partnerstva je v zložení 4 ženy a 5 mužů. Opatrenia na podporu horizontálneho princípu rovnosti mužov a žien a princípu nediskriminácie sú uplatňované počas celej doby realizácie tohto projektu.

1. V kancelárii MAS pracovali 3 ženy a 1 muž. Rada Partnerstva je v zložení 4 ženy a 5 mužů.
2. Nediskriminačné personálne obsadenie kancelárie MAS
3. Jedna pracovníčka kancelárie MAS bola zamestnanec so zdravotným postihnutím
4. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač)
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		<p>Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečením činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod.</li> <li>• spracované výročné monitorovacie správy na projekty Chod MAS II, Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• realizácia hlavných aktivít projektu Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie trinástich ŽoP Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie vyúčtovania a vyúčtovanie zrealizovaných animačných aktivít - ŽoP Animácie</li> <li>• kontrola žiadostí o platbu uchádzačov, kontroly na mieste</li> <li>• spracovanie a podanie súhrnnej a zálohovej žiadosti o platbu Implementácia IROP</li> <li>• kontrola verejných obstarávaní ŽoPr</li> <li>• schválenie a aktualizácia Harmonogramov výziev PRV</li> <li>• konzultácie k vyhláseným výzvam</li> <li>• aktualizácia Personálnej matice</li> <li>• spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• vyhlásenie a zrealizovanie vlastných grantových výziev, na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS</li> <li>• riešenie územnej pôsobnosti MAS pre ďalšie obdobie a zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na úrovni kraja BBSK</li> <li>• riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na národnej úrovni, obhajoba záujmov a potrieb MAS</li> <li>• príprava a realizácia projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• vzdelávanie pracovníkov a členov MAS</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam</li> <li>• komunikácia a informovanosť (opakované informácie o výzvach IROP, vydaný spravodaj Hlásky z MASKy)</li> <li>• zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž „MASka v objektive“, výtvarná súťaž pre deti „Krásy MAS očami detí“, stolový a nástenný kalendár, propagačné predmety, krátke videá z územia, exkurzia, Regionálny deň partnerstva, Trhy regionálnych produktov, prezentácia MAS v školách)</li> <li>• spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná)</li> </ul>								
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	8	20	250,0000	7	87,5000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:								

- bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečením činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod.
  - spracované výročné monitorovacie správy na projekty Chod MAS II, Implementácia IROP a Animácie
  - realizácia hlavných aktivít projektu Chod MAS II
  - príprava, predloženie a doplnenie trinástich ŽoP Chod MAS II
  - príprava, predloženie vyúčtovania a vyúčtovanie zrealizovaných animačných aktivít - ŽoP Animácie
  - kontrola žiadostí o platbu uchádzačov, kontroly na mieste
  - spracovanie a podanie súhrnej a zálohovej žiadosti o platbu Implementácia IROP
  - kontrola verejných obstarávaní ŽoPr
  - schválenie a aktualizácia Harmonogramov výziev PRV
  - konzultácie k vyhláseným výzvam
  - aktualizácia Personálnej matice
  - spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie
  - vyhlásenie a zrealizovanie vlastných grantových výziev, na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS
  - riešenie územnej pôsobnosti MAS pre ďalšie obdobie a zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na úrovni kraja
- BBSK**
- riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na národnej úrovni, obhajoba záujmov a potrieb MAS
  - príprava a realizácia projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev
  - vzdelávanie pracovníkov a členov MAS
  - zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam
  - komunikácia a informovanosť (opakované informácie o výzvacích IROP, vydaný spravodaj Hlásky z MASky)
  - zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž „MASka v objektíve“, výtvarná súťaž pre deti „Krásy MAS očami detí“, stolový a nástenný kalendár, propagačné predmety, krátke videá z územia, exkurzia, Regionálny deň partnerstva, Trhy regionálnych produktov, prezentácia MAS v školách)
  - spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná)

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299	<p>Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron"</p> <p><b>PraN:</b> Zamestnanci kancelárie 3 ženy / 1 muž Zloženie Rady 4 ženy / 5 muži</p> <p><b>UR:</b> Schválená aktualizovaná stratégia územia Zabezpečenie udržateľnosti základného financovania z členských príspevkov a s využitím úverových zdrojov Presadzovanie záujmov MAS na úrovni BBSK Riešenie Chodu MAS III</p>								
P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	Súčet	8	20	250,0000	7	87,5000



Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)																																																			
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0940																																																												
<p><b>Počet výziev vyhlásených MAS</b>  V období od začiatku realizácie projektu (1.11.2019) ku dňu podaniu ŽoP, bolo celkovo vyhlásených 13 výziev, zrušené boli 4 výzvy.</p> <p>Stav v evidencii výziev nie je celkom prehľadný vzhľadom na spôsob sledovania merateľného ukazovateľa:</p> <p>- <b>v roku 2019</b> sme vyhlásili 3 uzavreté výzvy PRV, z toho 1 bola zrušená a opakovaná + 1 výzva IROP (A1), t.j. <b>spolu 4 výzvy</b></p> <p>- <b>v roku 2020</b> sme vyhlásili 5 uzavretých výziev PRV + 4 otvorené výzvy IROP (B1, B2, C1, E1) - <b>spolu 9 výziev</b>, zároveň bola otvorená výzva IROP (A1)</p> <p>- <b>v roku 2021</b> sme vyhlásili 5 uzavretých výziev PRV - <b>spolu teda 5 výziev</b>, zároveň bola otvorené výzvy IROP (A1, B1, B2, C1, E1)</p> <p>- <b>v roku 2022</b> sme vyhlásili 2 výzvy IROP (C1, E1) - <b>spolu 2 výzvy</b>, zároveň bola otvorené výzvy IROP (A1, B1, B2, C1, E1), pričom v tomto sledovanom období sme zrušili výzvy IROP (B1, B2, C1, E1)</p> <p>- <b>v roku 2023 k 31.5.</b> sme vyhlásili 1 uzavretú výzvu PRV (6.1)</p> <p>- <b>v roku 2023 k 8.8.</b> sme vyhlásili 7 uzavretých výziev) - <b>spolu 7 výziev</b>, zároveň boli otvorené výzvy IROP (A1, B1, B2, C1, E1)</p> <p>Celkovo bolo vyhlásených 27 výziev (20 PRV a 7 IROP) na 13 opatrení stratégie CLLD (8 PRV a 5 IROP)</p> <p>Z toho v monitorovanom období projektu Chod MAS II bolo novo vyhlásených <b>23 výziev</b> (17 PRV a 6 IROP) na 11 opatrení stratégie CLLD (8 PRV a 4 IROP)</p> <p>V monitorovanom období boli vyhlásené a prebiehali nasledovné výzvy:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>oblasť</th> <th>dátum vyhlásenia</th> <th>číslo výzvy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IROP 5.1.1</td> <td>17.7.2019</td> <td>IROP-CLLD-Q632-511-001 17 uzávierok</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2B1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-002 14 uzávierok</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2B2</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-003 14 uzávierok</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2C1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-004 14 uzávierok</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2E1</td> <td>24.4.2020</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-005 14 uzávierok</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2C1</td> <td>1.10.2022</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-006 1 uzávierka</td> </tr> <tr> <td>IROP 5.1.2E1</td> <td>1.10.2022</td> <td>IROP-CLLD-Q632-512-007 1 uzávierka</td> </tr> <tr> <td>PRV 4.2</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/4.2/1</td> </tr> <tr> <td>PRV 6.4</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/6.4/1</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.2</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/7.2/3</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.4</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/7.4/2</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.5</td> <td>25.8.2020</td> <td>MAS_021/7.5/3</td> </tr> <tr> <td>PRV 4.2</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/4.2/2</td> </tr> <tr> <td>PRV 6.4</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/6.4/2</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.2</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/7.2/4</td> </tr> <tr> <td>PRV 7.4</td> <td>31.7.2021</td> <td>MAS_021/7.4/3</td> </tr> </tbody> </table>										oblasť	dátum vyhlásenia	číslo výzvy	IROP 5.1.1	17.7.2019	IROP-CLLD-Q632-511-001 17 uzávierok	IROP 5.1.2B1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-002 14 uzávierok	IROP 5.1.2B2	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-003 14 uzávierok	IROP 5.1.2C1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-004 14 uzávierok	IROP 5.1.2E1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-005 14 uzávierok	IROP 5.1.2C1	1.10.2022	IROP-CLLD-Q632-512-006 1 uzávierka	IROP 5.1.2E1	1.10.2022	IROP-CLLD-Q632-512-007 1 uzávierka	PRV 4.2	25.8.2020	MAS_021/4.2/1	PRV 6.4	25.8.2020	MAS_021/6.4/1	PRV 7.2	25.8.2020	MAS_021/7.2/3	PRV 7.4	25.8.2020	MAS_021/7.4/2	PRV 7.5	25.8.2020	MAS_021/7.5/3	PRV 4.2	31.7.2021	MAS_021/4.2/2	PRV 6.4	31.7.2021	MAS_021/6.4/2	PRV 7.2	31.7.2021	MAS_021/7.2/4	PRV 7.4	31.7.2021	MAS_021/7.4/3
oblasť	dátum vyhlásenia	číslo výzvy																																																										
IROP 5.1.1	17.7.2019	IROP-CLLD-Q632-511-001 17 uzávierok																																																										
IROP 5.1.2B1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-002 14 uzávierok																																																										
IROP 5.1.2B2	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-003 14 uzávierok																																																										
IROP 5.1.2C1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-004 14 uzávierok																																																										
IROP 5.1.2E1	24.4.2020	IROP-CLLD-Q632-512-005 14 uzávierok																																																										
IROP 5.1.2C1	1.10.2022	IROP-CLLD-Q632-512-006 1 uzávierka																																																										
IROP 5.1.2E1	1.10.2022	IROP-CLLD-Q632-512-007 1 uzávierka																																																										
PRV 4.2	25.8.2020	MAS_021/4.2/1																																																										
PRV 6.4	25.8.2020	MAS_021/6.4/1																																																										
PRV 7.2	25.8.2020	MAS_021/7.2/3																																																										
PRV 7.4	25.8.2020	MAS_021/7.4/2																																																										
PRV 7.5	25.8.2020	MAS_021/7.5/3																																																										
PRV 4.2	31.7.2021	MAS_021/4.2/2																																																										
PRV 6.4	31.7.2021	MAS_021/6.4/2																																																										
PRV 7.2	31.7.2021	MAS_021/7.2/4																																																										
PRV 7.4	31.7.2021	MAS_021/7.4/3																																																										

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
	PRV 7.5	31.7.2021	MAS_021/7.5/4						
	PRV 6.1	25.5.2023	MAS_021/6.1/1						
	PRV 7.2	15.6.2023	MAS_021/7.2/5						
	PRV 7.4	15.6.2023	MAS_021/7.4/4						
	PRV 7.5	15.6.2023	MAS_021/7.5/5						
	PRV 4.1	20.6.2023	MAS_021/4.1/1						
	PRV 6.4	20.6.2023	MAS_021/6.4/3						
	PRV 4.1	20.6.2023	MAS_021/4.1/1						

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b>	216 390,08 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b>	216 390,08 €
---	--------------	--	--------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	11.2019	11.2019	12.2023	5.2023	213 990,62	213 986,64	3,98	190 410,19
Podporné aktivity	11.2019	11.2019	12.2023	5.2023	29 199,99	29 199,39	0,60	25 979,89
<b>Spolu:</b>					<b>243 190,61</b>	<b>243 186,03</b>	<b>4,58</b>	<b>216 390,08</b>

## 7. Príjmy projektu

<b>Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:</b>	<b>Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:</b>
<b>Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:</b>	<b>Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:</b>

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:
---	--	---

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

### Riziko 1 Náročnosť zabezpečenia potrebných legislatívnych podmienok činnosti MAS

#### Realizované opatrenia

- zapojenie externých a vlastných odborníkov
- spolupráca s NS MAS
- výber kvalitných zamestnancov

Stav: vzhľadom na posun reálnej implementácie stratégie CLLD bol dostatok priestoru na prípravu systému činnosti kancelárie a MAS, spracované a priebežne aktualizované smernice

Dopady: bez dopadov

### Riziko 2 Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

#### Realizované opatrenia

- pravidelné predkladanie ŽoP každé 3 mesiace
- komunikácia s RO,
- vybraný kvalitný manažment a spracovávanie ŽoP,
- účasť personálu na školeniach organizovaných RO, NSRV, NS MAS a individuálnych školeniach,
- zabezpečenie dostatočnej finančnej rezervy,
- vybavenie úverov

Stav: vzhľadom na opatrenia prijaté RO sa situácia v úhradách ŽoP zlepšila, priemerná doba od podania po úhradu ŽoP bola 40 pracovných dní, okrem posledných dvoch ŽoP, kde sa doba predĺžila dvojnásobne na 80 pracovných dní

Dopady: zbytočné zvýšenie výdavkov na platby za úvery

### Riziko 3 Neplnenie míľnikov CLLD

#### Realizované opatrenia

- zmena Systému riadenia CLLD
- mobilizácia územia

Stav: zmenou systému riadenia CLLD sa zmenili podmienky uplatňovania míľnikov

Dopady: bez dopadov

### Riziko 4 Riziko nevyčerpania alokovanej čiastky na chod MAS

#### Realizované opatrenia

- čo najpresnejšie nastavenie rozpočtu
- úpravy rozpočtu počas realizácie projektu
- zmena rozpočtu pri ukončení projektu

Stav: plánovaný rozpočet sme vyčerпали na 100%

Dopady: bez závažných dopadov, finančné poddimenzovanie najmä miezd pracovníkov kancelárie, čiastočné úhrady z vlastných zdrojov

### Riziko 5 Vznik konfliktu záujmov

#### Realizované opatrenia

- aktuálne sledovanie zmien podmienok a definície konfliktu záujmov
- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- riadená kontrola súvislosti s vyhlásenými výzvami

- zvolenie viacerých štatutárov z rôznych sektorov

Stav: nevyskytol sa reálny ani potenciálny konflikt záujmov

Dopady: bez závažných dopadov

#### **Riziko 6 Vznik neoprávnených výdavkov**

Realizované opatrenia

- čo najpresnejšie dodržiavanie limitov a rozpočtu
- maximálne dokladovanie a zdôvodňovanie výdavkov
- kvalitný účtovný a ekonomický personál
- dostatok vlastných zdrojov na prekrytie neoprávnených výdavkov
- minimalizácia neoprávnených výdavkov
- kvalitné prieskumy trhu

Stav: z celkového objemu výdavkov bolo iba 0,3% výdavkov nad rámec limitov, neboli vykázané žiadne iné neoprávnené výdavky

Dopady: bez závažných dopadov

#### **Riziko 7 Zvýšená fluktuácia pracovníkov manažmentu**

Realizované opatrenia

- výber personálu z územia MAS so silným vzťahom k územiu a jeho rozvoju
- vytvorenie a zabezpečenie kvalitného pracovného prostredia a podmienok
- poskytovanie ďalších benefitov

Stav: počas celého obdobia bol personál stabilizovaný bez zmien, napriek nízko nastaveným reálnym mzdám

Dopady: bez dopadov

## 11. Publicita projektu

---

**Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?**

Áno

---

**Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?**

Áno

---

## Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS, web stránke MAS, ktorá je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informáciami a prezentovaním na stretnutiach MAS
- prezentáciou a informovaním na verejných akciách
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- informačným spravodajom "Hlásky z MASky" v elektronickej a tlačenej forme

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37890972
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

## 13. Poznámky

Efektívnosť projektu bola nižšia, ako sme plánovali z dôvodov:

1. Nedostatočnej pripravenosti podmienok zo strany RO najmä v oblasti implementácie v časti PRV a IROP.
2. Častých zmien podmienok implementácie Chodu MAS a nedostatočného vzdelávania pracovníkov MAS.
3. Pandémie COVID a vojny na Ukrajine.
4. Neúmerne zložitého nastavenia systému a neuveriteľnej byrokratickej záťaže
5. Nedostatočných kapacít RO IROP ako dôsledok nadmernej byrokracie a zložitosti kontrolných mechanizmov

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
----------------	---------------

1	Dokumentácia záverečnej MS / Chod MAS II
---	--

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
----------------	---------------	--	---------	----------------------------

.....	.....	Mgr. Irena Milecová	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	.....
-------	-------	---------------------	--	-------