

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Výročná	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	3	<b>Monitorované obdobie:</b>	1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	---------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Partnerstvo MPČH - Chod MAS II	<b>Kód ITMS2014+:</b>	302051AA10
<b>Prijímateľ:</b>	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	IROP-PO5-SC511-2019-51

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Realizáciou projektu bude naplnený celkový cieľ projektu, t.j. zlepšenie podmienok pre zvýšenie zamestnanosti, rozvoj CR, zvýšenie kvality života všetkých občanov a pre rozvoj hodnôt vidieckeho územia. V sledovanom monitorovanom období prebiehala príprava, kontrola a vyhodnocovanie vyhlásených výziev na podporu realizácie stanovených cieľov, ktoré v monitorovanom období neboli ukončené.

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS.
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Priestory kancelárie MAS v budove so zníženou energetickou náročnosťou
4. Využívanie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS
5. Aktualizácia opatrení stratégie CLLD napomáhajúcich trvalo udržateľnému rozvoju
6. Manažovanie výzvy pre opatrenie 5.1.1 stratégie zameraná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
7. Manažovanie výzvy pre opatrenie 5.1.2 stratégie zameraná na zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Výzvy boli vyhlásené na všetky aktivity stratégie CLLD - B1, B2, C1 a E1.
8. Ukončenie realizácie 3 projektov, kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky na dosiahnutie udržateľného rozvoja je možné čiastočne preukázať. V monitorovanom období prebiehala kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné podanie súhrnej a zálohovej žiadosti o platbu Implementácia IROP, ktoré boli v priebehu obdobia preplatené.

V tomto období sme napriek neľahkej situácii zabezpečovali podporu územia formou propagácie a intenzívnej informovanosti o možnostiach podpory prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí.

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS
  2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy 2022 (dva kolá)
  3. Prenájom priestorov kancelárie MAS v budove so zníženými energetickými nárokmi
  4. Ukončenie realizácie 3 projektov, kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP
- V 11 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá.
- V 13 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a kontrolovaná jedna ŽoPr.
- V 7 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 B2 prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr
- V 7 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr
- V 8 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr a opatrenie 5.1.2 E1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr – obidve boli následne žiadateľom stiahnuté
- V 10 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr a opatrenie 5.1.2 E1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr.

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien v sledovanom monitorovacom období boli uplatňované prostredníctvom stanovených podmienok poskytnutia príspevku v jednotlivých výzvach a taktiež trvá rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS a rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva.

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie

Na predchádzanie diskriminácie máme v jednotlivých výzvach stanovené záväzné podmienky poskytnutia príspevku. MAS má taktiež otvorené nediskriminačné členstvo ako aj zastúpenie v orgánoch Partnerstva MP-ČH.

1. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
3. Verejné výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Na predchádzanie diskriminácie máme v jednotlivých výzvach stanovené záväzné podmienky poskytnutia príspevku. MAS má taktiež otvorené nediskriminačné členstvo ako aj zastúpenie v orgánoch Partnerstva MP-ČH.

1. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
3. Verejné výzvy na obsadzovanie ďalších orgánov a pozícií MAS

---

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Opatrenia na podporu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, ktoré sa aplikujú v tomto projekte sú v súlade s ustanoveniami Antidiskriminačného zákona. Zároveň odrážajú ustanovenia v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020.

V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím. Rada Partnerstva je v zložení 4 ženy a 5 muži. Opatrenia na podporu horizontálneho princípu rovnosti mužov a žien a princípu nediskriminácie sú uplatňované počas celej doby realizácie tohto projektu.

1. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Rada Partnerstva je v zložení 4 ženy a 5 muži.
2. Nediskriminačné personálne obsadenie kancelárie MAS
3. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím
4. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač)
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		<p>Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečovaním činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod.</li> <li>• spracované výročné monitorovacie správy na projekty Chod MAS II, Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• realizácia hlavných aktivít projektu Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie štyroch ŽoP Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie vyúčtovania zrealizovaných animačných aktivít - ŽoP Animácie</li> <li>• kontrola žiadostí o platbu uchádzačov, kontroly na mieste</li> <li>• spracovanie a podanie súhrnnej a zálohovej žiadosti o platbu Implementácia IROP</li> <li>• kontrola verejných obstarávaní ŽoPr</li> <li>• aktualizácia výziev IROP 5.1.2 B1, B2, C1, E1</li> <li>• schválenie a aktualizácia Harmonogramu výziev PRV na rok 2022</li> <li>• konzultácie k vyhláseným výzvam</li> <li>• aktualizácia Personálnej matice</li> <li>• spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• vyhlásenie a zrealizovanie 14. ročníka vlastnej grantovej výzvy v dvoch kolách, na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS</li> <li>• riešenie územnej pôsobnosti MAS pre ďalšie obdobie a zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na úrovni kraja BBSK</li> <li>• riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na národnej úrovni, obhajoba záujmov a potrieb MAS</li> <li>• príprava a realizácia projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• vzdelávanie pracovníkov a členov MAS</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam</li> <li>• komunikácia a informovanosť (opakované informácie o výzvach IROP, vydané 3 čísla spravodaja Hlásky z MASky)</li> <li>• zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž „MASka v objektíve“, súťaž detských prác „Krásy MAS očami detí“)</li> <li>• spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná)</li> <li>• príprava projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS a zrealizovanie Valného zhromaždenia MAS</li> </ul>								
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	8	13	162,5000	2	25,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD		<p>Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečovaním činnosti kancelárie, vedením účtovníctva a pod.</li> <li>• spracované výročné monitorovacie správy na projekty Chod MAS II, Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• realizácia hlavných aktivít projektu Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie a doplnenie štyroch ŽoP Chod MAS II</li> <li>• príprava, predloženie vyúčtovania zrealizovaných animačných aktivít - ŽoP Animácie</li> <li>• kontrola žiadostí o platbu uchádzačov, kontroly na mieste</li> <li>• spracovanie a podanie súhrnnej a zálohovej žiadosti o platbu Implementácia IROP</li> <li>• kontrola verejných obstarávaní ŽoPr</li> <li>• aktualizácia výziev IROP 5.1.2 B1, B2, C1, E1</li> <li>• schválenie a aktualizácia Harmonogramu výziev PRV na rok 2022</li> <li>• konzultácie k vyhláseným výzvam</li> <li>• aktualizácia Personálnej matice</li> <li>• spracovanie výročných monitorovacích správ projektov Implementácia IROP a Animácie</li> <li>• vyhlásenie a zrealizovanie 14. ročníka vlastnej grantovej výzvy v dvoch kolách, na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS</li> <li>• riešenie územnej pôsobnosti MAS pre ďalšie obdobie a zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na úrovni kraja BBSK</li> <li>• riešenie zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti MAS a výstupov stratégie CLLD ďalšom období 2021-2030 na národnej úrovni, obhajoba záujmov a potrieb MAS</li> <li>• príprava a realizácia projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• vzdelávanie pracovníkov a členov MAS</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS, zasadanie Rady a Valných zhromaždení MAS aj formou per rollam</li> <li>• komunikácia a informovanosť (opakované informácie o výzvach IROP, vydané 3 čísla spravodaja Hlásky z MAsky)</li> <li>• zabezpečovanie animačných aktivít (spolupráca pri implementácii značiek regionálny produkt, fotosúťaž „MASka v objektíve“, súťaž detských prác „Krásy MAS očami detí“)</li> <li>• spolupráca s partnermi v rámci sietí MAS (krajská, národná)</li> <li>• príprava projektov v súlade so stratégiou CLLD do iných výziev</li> <li>• zabezpečovanie činnosti orgánov MAS a zrealizovanie Valného zhromaždenia MAS</li> </ul>								

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	0	0,0000	0	0,0000
P0940 - Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou	UR	Áno	počet	Súčet	8	13	162,5000	2	25,0000

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 187 816,40 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 187 816,40 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	11.2019	11.2019	12.2023		214 026,70	180 031,51	33 995,19	165 189,38
Podporné aktivity	11.2019		12.2023		29 164,00	24 607,22	4 556,78	22 627,02
<b>Spolu:</b>					<b>243 190,70</b>	<b>204 638,73</b>	<b>38 551,97</b>	<b>187 816,40</b>



## 7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

---

### Riziko 1: Konflikt záujmov

Stav: bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

- v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- v oblasti prípravy a vyhodnocovania výziev sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- oblasť implementácie projektov stratégie CLLD sa zatiaľ iba začala realizovať,

Realizované opatrenia:

- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- riadená kontrola v súvislosti s vyhlásenými výzvami

Dopady:

- bez dopadov

### Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav: riziko sa znižuje

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- zabezpečenie úverov na prefinancovanie cash-flow

Dopady:

- zatiaľ bez dopadov

### Riziko 3: Ohrozenie vyčerpania finančných prostriedkov IROP na implementáciu stratégie MAS

Stav: riziko sa zvyšuje

- pandémia COVID 19 zvýšila mieru nezáujmu o zapojenie sa do výziev, nedostatok vlastných zdrojov, nutnosť vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE
- narastá posun začiatku realizácie implementácie projektov z dôvodu neúmerne zdĺhavých kontroly Protokolov o výbere projektov na strane RO IROP

Realizované opatrenia:

- informačná kampaň smerom k potenciálnym prijímateľom
- urgovanie urýchlenia procesov na RO IROP
- zníženie povinnosti vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE – nariadenie RO

Dopady:

- narastá nezáujem zo strany potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do komplikovaných, nejasných a zdĺhavých procesov
- realnosť stiahnutia plánovanej implementácie stratégie CLLD za takéhoto stavu omeškania kontrol a procesov zo strany RO je už takmer minimálna!
- zmiernenie podmienky tvorby pracovných miest u opatrenia 5.1.1 A1

### Riziko 4: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Stav: riziko pretrváva

- nie sú jasné podmienky pre kontrolu VO zo strany RO IROP

Realizované opatrenia:

- informovanosť MAS a vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov
- komunikácia smerom k RO IROP k urýchleniu procesov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

### Ďalšie informácie:

Z dôvodu neúmerných prietahov a nepripravenosti podmienok pre implementáciu na strane RO IROP, ako aj z dôvodu náročnosti zadaných povinných ukazovateľov a podmienok je záujem o podporu z opatrení IROP zatiaľ minimálny - za obdobie 01/2022 - 12/2022 boli predložené iba 3 ŽoPr. Viacero vhodných potenciálnych uchádzačov po oboznámení sa s podmienkami nemalo záujem o podporu. Potenciál územia MAS nie je neobmedzený a v takýchto podmienkach hrozí nevyčerpanie alokovaných zdrojov bez nášho zavinenia a možnosti ovplyvniť tento stav.

# 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

## Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS, web stránke MAS, ktorá je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informáciami a prezentovaním na stretnutiach MAS
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- informačným spravodajom "Hlásky z MASky" v elektronickej a tlačenej forme

# 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37890972
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

## 13. Poznámky

Nezaevidované

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
----------------	---------------

1	Foto dokumentácia MS II 2022
---	------------------------------

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
----------------	---------------	--	---------	----------------------------

.....

.....

Mgr. Irena Milecová

37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina  
- Čierny Hron

.....