

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	5	Monitorované obdobie:	1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP	Kód ITMS2014+:	302051Q632
Prijímateľ:	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
 - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
-

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
 - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
-

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Vyhlásená výzva pre opatrenie 5.1.1 stratégie zameraná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Vyhlásené výzvy pre opatrenie 5.1.2 stratégie zamerané na zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Výzvy boli vyhlásené na všetky aktivity stratégie CLLD - B1, B2, C1 a E1.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Ukončenie realizácie 3 projektov (2x A1; 1x B2), kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP

V 11 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá.

V 13 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola prijatá a kontrolovaná jedna ŽoPr.

V 7 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 B2 prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr

V 7 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr

V 8 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr a opatrenie 5.1.2 E1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr – obidve boli následne žiadateľom stiahnuté

V 10 kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr a opatrenie 5.1.2 E1 prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr..

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Realizované aktivity (vyhlásenie a proces vyhodnocovania výzvy) sú nediskriminačné, otvorené a dostupné bez ohľadu na rodovú príslušnosť.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Realizované aktivity (vyhlásenie a proces vyhodnocovania výzvy) sú nediskriminačné, otvorené a dostupné všetkým záujemcom.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Ukončenie realizácie 3 projektov (2x A1; 1x B2), kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	10	0	3,5	3,5	35,0000	0	3,5	3,5	35,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • podanie dokumentácie Protokolov o výbere ŽoPr • 11 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá. • 13 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a kontrolovaná jedna ŽoPr. 													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výroby, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	1			2	200,0000			2	200,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • podanie dokumentácie Protokolov o výbere ŽoPr • 11 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá. • 13 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a kontrolovaná jedna ŽoPr. 													

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	1			2	200,0000			2	200,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • podanie dokumentácie Protokolov o výbere ŽoPr • 11 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá. • 13 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a kontrolovaná jedna ŽoPr. 													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	8			2	25,0000			2	25,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • podanie dokumentácie Protokolov o výbere ŽoPr • 11 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a vyhodnotená jedna ŽoPr, ktorá bola RO zamietnutá. • 13 kolo uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 - prijatá a kontrolovaná jedna ŽoPr. 													
Opatrenie 5.1.2 - B	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	9			6	66,6667			6	66,6667
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - B	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • 7. kolo výzvy na opatrenie 5.1.2 B2 - prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr 													
Opatrenie 5.1.2 - C	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	2			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - C	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • 7. kolo výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 - prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr • 8. kolo výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 - prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr (žiadateľom stiahnutá) • 10. kolo výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 - prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr 													
Opatrenie 5.1.2 - E	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - E	Počas monitorovacieho obdobia boli zrealizované nasledovné aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • konzultovanie projektov potenciálnych uchádzačov • informačná kampaň, prostredníctvom web stránky, FB stránky, informačného spravodaja, osobným oslovením a informačných letákov a propagácii v tlači • 8. kolo výzvy na opatrenie 5.1.2 E1 - prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr (žiadateľom stiahnutá) • 10. kolo výzvy na opatrenie 5.1.2 E1 - prijatá a kontrolovaná 1 ŽoPr 													

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	Súčet	10	0	3,5	3,5	35,0000	0	3,5	3,5	35,0000
P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	12			6	50,0000			6	50,0000
P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			2	200,0000			2	200,0000
P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			2	200,0000			2	200,0000
P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	Súčet	8			2	25,0000			2	25,0000

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	434 435,62 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	94 435,62 €
----------------------------------	--------------	---	-------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Opatrenie 5.1.1	3.2019	2.2019	12.2023		557 894,74	136 178,93	421 715,81	0,00
Opatrenie 5.1.2 - B	3.2019	2.2019	12.2023		200 000,00	94 435,62	105 564,38	94 435,62
Opatrenie 5.1.2 - C	10.2019	2.2019	12.2023		94 736,84	0,00	94 736,84	0,00
Opatrenie 5.1.2 - E	10.2019	2.2019	12.2023		42 105,26	0,00	42 105,26	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					894 736,84	230 614,55	664 122,29	94 435,62

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Riziko 1: Konflikt záujmov

Stav: bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

- v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- v oblasti prípravy a vyhodnocovania výziev sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- oblasť implementácie projektov stratégie CLLD sa zatiaľ iba začína v prvých projektoch,

Realizované opatrenia:

- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- riadená kontrola v súvislosti s vyhlásenými výzvami

Dopady:

- bez dopadov

Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav: riziko pretrváva

- zdĺhavé podmienky procesu vyhlasovania výziev a ich následného manažmentu
- neúmerne zdĺhavé procesy schvaľovania žiadostí (o Pr a pod) na strane RO

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- zatiaľ bez opatrení, implementácia ešte nie je na úrovni realizácie projektov užívateľov

Dopady:

- zatiaľ bez dopadov

Riziko 3: Ohrozenie vyčerpania finančných prostriedkov IROP na implementáciu stratégie MAS

Stav: riziko sa zvyšuje

- pandémia COVID 19 zvýšila mieru nezájmu o zapojenie sa do výziev, nedostatok vlastných zdrojov, nutnosť vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE
- narastá posun začiatku realizácie implementácie projektov z dôvodu neúmerne zdĺhavých kontroly Protokolov o výbere projektov na strane RO IROP

Realizované opatrenia:

- informačná kampaň smerom k potenciálnym prijímateľom
- urgovanie urýchlenia procesov na RO IROP
- zníženie povinnosti vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE – nariadenie RO

Dopady:

- narastá nezáujem zo strany potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do komplikovaných, nejasných a zdĺhavých procesov
- reálnosť stiahnutia plánovanej implementácie stratégie CLLD za takéhoto stavu omeškania kontrol a procesov zo strany RO je už takmer minimálna
- zmienenie podmienky tvorby pracovných miest u opatrenia 5.1.1 A1

Riziko 4: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Stav: riziko pretrváva

- nie sú jasné podmienky pre kontrolu VO zo strany RO IROP

Realizované opatrenia:

- informovanosť MAS a vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov
- komunikácia smerom k RO IROP k urýchleniu procesov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

Ďalšie informácie:

Z dôvodu neúmerných preťahov a nepripravenosti podmienok pre implementáciu na strane RO IROP, ako aj z dôvodu náročnosti zadaných povinných ukazovateľov a podmienok je záujem o podporu z opatrení IROP zatiaľ minimálny - za obdobie 01/2022 - 12/2022 boli predložené iba 3 ŽoPr. Viacero vhodných potenciálnych uchádzačov po oboznámení sa s podmienkami nemalo záujem o podporu. Potenciál územia MAS nie je neobmedzený a v takýchto podmienkach hrozí nevyčerpanie alokovaných zdrojov bez nášho zavinenia a možnosti ovplyvniť tento stav.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS, web stránke MAS, ktorá je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informáciami a prezentovaním na informačných stretnutiach
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- informačným spravodajom "Hlások z MASky" v elektronickej a tlačenej forme

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	Identifikátor (IČO):	37890972
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Fotodokumentácia MS 2022 Implementácia IROP MPCH

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Beata Vetráková	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron