

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Záverečná	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	6	<b>Monitorované obdobie:</b>	1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
----------------------------------	-----------	---	---	------------------------------	---------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP	<b>Kód ITMS2014+:</b>	302051Q632
<b>Prijímateľ:</b>	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	IROP-PO5-SC511/512-2018-28

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
    - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
    - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
    - 302050021 - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Vyhlásená výzva pre opatrenie 5.1.1 stratégie zameraná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Vyhlásené výzvy pre opatrenie 5.1.2 stratégie zamerané na zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Výzvy boli vyhlásené na všetky aktivity stratégie CLLD - B1, B2, C1, C2 a E1.

---

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Ukončenie realizácie 3 projektov (2x A1; 1x B2), kontrola žiadostí o platbu užívateľov a následné preplatenie finančného príspevku Implementácia IROP

V 13 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 bola vyhodnotená 1 ŽoPr.

V 16 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 – prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr.

V 18 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 – prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr

V 19 kole uzávierky výzvy na opatrenie 5.1.1 A1 – prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr

V 1. kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C1 NOVA - prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr

V 1. kole výzvy na opatrenie 5.1.2 E1 NOVA - prijatá a vyhodnotená 1 ŽoPr

V 1. kole výzvy na opatrenie 5.1.2 C2 - prijaté a vyhodnotené 2 ŽoPr

Aktualizovaný Koncept stratégie – rozšírenie o opatrenie C2

Podpísaný Dodatok 2 na základe Žiadosti o zmenu projektu

Vyhlásená nová výzva na opatrenie 5.1.2 C2

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Realizované aktivity (vyhlásenie a proces vyhodnocovania výzvy) sú nediskriminačné, otvorené a dostupné bez ohľadu na rodovú príslušnosť.

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Realizované aktivity (vyhlásenie a proces vyhodnocovania výzvy) sú nediskriminačné, otvorené a dostupné všetkým záujemcom.

---

---

**Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:**

MAS podporovala počas celého obdobia projekty, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku aj s dôrazom na príspevky k horizontálnym princípom - rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.

Opatrenie 5.1.1., aktivita A1 - realizovaných 6 projektov:

1. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002, Výroba presných nástrojov
2. EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003, Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o.
3. WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005, Inovačné cesty k zamestnanosti MRK
4. VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006, Moderné špeciálne pracovné stroje bez environmentálneho zaťaženia v teréne
5. JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007, Inovatívny projekt JKM - structure s.r.o.
6. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008, Inovácia výroby nástrojov

Opatrenie 5.1.2., aktivita B - realizované 3 projekty:

1. B1 Obec Čierny Balog, IROP-CLLD-Q632-512-002-001, Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov
2. B2 Mesto Tisovec, IROP-CLLD-Q632-512-003-001, Autobusové prístrešky Tisovec
3. B2 Obec Michalová, IROP-CLLD-Q632-512-003-002, Autobusové prístrešky Michalová

Opatrenie 5.1.2., aktivita C - realizované 3 projekty:

1. C1 Centrum príležitostí Valaská - ZMR, IROP-CLLD-Q632-512-004-001, Komunitné centrum Horehronie C1 Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-006-001, Komunitné centrum Muráň - dovybavenie výpočtovou technikou
2. C2 Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-008-001, Muráň, externé ambulatné služby - mikrobus
3. C2 Obec Michalová, IROP-CLLD-Q632-512-008-002, Nákup osobného automobilu na poskytovanie terénnych služieb v obci Michalová

Opatrenie 5.1.2., aktivita E - realizovaný 1 projekt:

1. E1 Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-007-001, Vybudovanie tržnice a úprava priestorov

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

---

Nezaevidované

---

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	8	0	11,5	11,5	143,7500	0	11,5	11,5	143,7500
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	V rámci opatrenia 5.1.1., aktivita A1 bolo podporených 6 projektov v 5-tich podnikoch/firmách: 1. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002, Výroba presných nástrojov 2. EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003, Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. 3. WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005, Inovačné cesty k zamestnanosti MRK 4. VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006, Moderné špeciálne pracovné stroje bez environmentálneho zataženia v teréne 5. JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007, Inovatívny projekt JKM - structure s.r.o. 6. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008, Inovácia výroby nástrojov													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	1			9	900,0000			9	900,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	V rámci opatrenia 5.1.1., aktivita A1 bolo podporených 6 projektov v 5-tich podnikoch/firmách: 1. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002, Výroba presných nástrojov 2. EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003, Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. 3. WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005, Inovačné cesty k zamestnanosti MRK 4. VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006, Moderné špeciálne pracovné stroje bez environmentálneho zataženia v teréne 5. JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007, Inovatívny projekt JKM - structure s.r.o. 6. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008, Inovácia výroby nástrojov													
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	1			8	800,0000			8	800,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	V rámci opatrenia 5.1.1., aktivita A1 bolo podporených 6 projektov v 5-tich podnikoch/firmách: 1. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002, Výroba presných nástrojov 2. EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003, Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. 3. WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005, Inovačné cesty k zamestnanosti MRK 4. VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006, Moderné špeciálne pracovné stroje bez environmentálneho zataženia v teréne 5. JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007, Inovatívny projekt JKM - structure s.r.o. 6. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008, Inovácia výroby nástrojov													

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Opatrenie 5.1.1	Nie	P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	6			5	83,3333			5	83,3333
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.1	V rámci opatrenia 5.1.1., aktivita A1 bolo podporených 6 projektov v 5-tich podnikoch/firmách: 1. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002, Výroba presných nástrojov 2. EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003, Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. 3. WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005, Inovačné cesty k zamestnanosti MRK 4. VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006, Moderné špeciálne pracovné stroje bez environmentálneho zataženia v teréne 5. JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007, Inovatívny projekt JKM - structure s.r.o. 6. TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008, Inovácia výroby nástrojov													
Opatrenie 5.1.2 - B	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	9			16	177,7778			16	177,7778
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - B	Realizáciou projektov v rámci aktivity 5.1.2 - B boli podporené 3 obce: 1. B1 - Obec Čierny Balog, IROP-CLLD-Q632-512-002-001 2. B2 - Mesto Tisovec, IROP-CLLD-Q632-512-003-001 3. B2 - Obec Michalová, IROP-CLLD-Q632-512-003-002													
Opatrenie 5.1.2 - C	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	5			4	80,0000			4	80,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - C	Realizáciou projektov v rámci aktivity 5.1.2 - C boli podporené 3 obce (4 projekty): 1. C1 - Centrum príležitostí Valaská - ZMR, IROP-CLLD-Q632-512-004-001 2. C1 - Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-006-001 3. C2 - Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-008-001 4. C2 - Obec Michalová, IROP-CLLD-Q632-512-008-002													
Opatrenie 5.1.2 - E	Nie	P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	2			2	100,0000			2	100,0000
Poznámky k aktivite Opatrenie 5.1.2 - E	Realizáciou projektov v rámci aktivity 5.1.2 - E bola podporená 1 obec: - Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-007-001P0288													

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	Súčet	8	0	11,5	11,5	143,7500	0	11,5	11,5	143,7500
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0091	Realizáciou projektov v rámci aktivít A1 bol naplnený ukazovateľ nárastu zamestancov v podporených podnikoch spolu o 11,5 FTE nasledovne: 1,5 FTE - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002 2 FTE - EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003 4 FTE - WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005 1 FTE - VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006 1 FTE - JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007 2 FTE - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008P0227												
P0227 - Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	16			22	137,5000			22	137,5000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0227	Realizáciou projektov v rámci aktivít 5.1.2 (B, C, E) bol naplnený ukazovateľ v počte 22 nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry, nasledovne: 4 - B1 Obec Čierny Balog, IROP-CLLD-Q632-512-002-001 6 - B2 Mesto Tisovec, IROP-CLLD-Q632-512-003-001 6 - B2 Obec Michalová, IROP-CLLD-Q632-512-003-002 1 - C1 Centrum príležitostí Valaská - ZMR, IROP-CLLD-Q632-512-004-001 1 - C1 Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-006-001 1 - C2 Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-008-001 1 - C2 Obec Michalová, IROP-CLLD-Q632-512-008-002 2 - E1 Obec Muráň, IROP-CLLD-Q632-512-007-001												
P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			9	900,0000			9	900,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0288	Realizáciou projektov bol naplnený ukazovateľ nových výrobkov pre firmu v podporených podnikoch spolu 9 podnikov, nasledovne: 1 - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002 1 - EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003 3 - WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005 1 - VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006 1 - JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007 2 - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008P0289												
P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			8	800,0000			8	800,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0289	Realizáciou projektov bol naplnený ukazovateľ nových výrobkov pre trh územia MAS v podporených podnikoch spolu 8 podnikov, nasledovne: 1 - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002 1 - EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003 3 - WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005 1 - VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006 1 - JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007 1 - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-008P0290												
P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	PraN, UR	Áno	podniky	Súčet	6			5	83,3333			5	83,3333
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0290	Realizáciou projektov bol naplnený ukazovateľ podporených podnikov spolu 5, nasledovne: 1 - TISWOOD s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-002 a IROP-CLLD-Q632-511-001-008 (2 projekty) 1 - EKOMETAL, spol. s r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-003 1 - WASCO, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, IROP-CLLD-Q632-511-001-005 1 - VEN WOOD, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-006 1 - JKM – structure, s.r.o., IROP-CLLD-Q632-511-001-007												

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 434 435,62 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 434 849,16 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Opatrenie 5.1.1	3.2019	2.2019	12.2023	12.2023	425 859,40	289 950,82	135 908,58	267 985,56
Opatrenie 5.1.2 - B	3.2019	2.2019	12.2023		166 883,91	166 863,60	20,31	166 863,60
Opatrenie 5.1.2 - C	10.2019	2.2019	12.2023	12.2023	232 631,58	96 263,33	136 368,25	0,00
Opatrenie 5.1.2 - E	10.2019	2.2019	12.2023	12.2023	69 361,95	0,00	69 361,95	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>894 736,84</b>	<b>553 077,75</b>	<b>341 659,09</b>	<b>434 849,16</b>

## 7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:
---	--	---

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

---

### Riziko 1: Konflikt záujmov

Stav: bez vážnejšieho ohrozenia a dopadov

- v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- v oblasti prípravy a vyhodnocovania výziev sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika,
- oblasť implementácie projektov stratégie CLLD sa zatiaľ iba začína v prvých projektoch,

Realizované opatrenia:

- priradovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
- riadená kontrola v súvislosti s vyhlásenými výzvami

Dopady:

- bez dopadov

### Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu

Stav: riziko pretrváva

- zdĺhavé podmienky procesu vyhlasovania výziev a ich následného manažmentu
- neúmerne zdĺhavé procesy schvaľovania žiadostí (o Pr a pod) na strane RO

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- zatiaľ bez opatrení, implementácia ešte nie je na úrovni realizácie projektov užívateľov

Dopady:

- zatiaľ bez dopadov

### Riziko 3: Ohrozenie vyčerpania finančných prostriedkov IROP na implementáciu stratégie MAS

Stav: riziko sa zvyšuje

- pandémia COVID 19 zvýšila mieru nezáujmu o zapojenie sa do výziev, nedostatok vlastných zdrojov, nutnosť vytvorenia pracovných miest v 1/2 FTE
- narastá posun začiatku realizácie implementácie projektov z dôvodu neúmerne zdĺhavých kontroly Protokolov o výbere projektov na strane RO IROP
- neúmerne dlhá kontrola a schválenie zmeny Konceptu stratégie a dlhá doba následných krokov zo strany RO IROP - výzva na opatrenie C2 bola vyhlásená až 13.11.2023

Realizované opatrenia:

- informačná kampaň smerom k potenciálnym prijímateľom
- urgovanie urýchlenia procesov na RO IROP
- zníženie povinnosti vytvorenia pracovných miest minimálne v ½ FTE – nariadenie RO

Dopady:

- narastá nezáujem zo strany potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do komplikovaných, nejasných a zdĺhavých procesov
- realnosť stihnúť plánovanej implementácie stratégie CLLD za takéhoto stavu omeškania kontrol a procesov zo strany RO je už takmer minimálna!

- zmiernenie podmienky tvorby pracovných miest u opatrenia 5.1.1 A1, napriek tomu nezáujem zo strany podnikateľov o finančnú podporu – napriek presunu zdrojov ostalo nevyčerpaných 22 688,06 €
- výzva na opatrenie C2 bola vyhlásená až 13.11.2023, dôsledkom čoho nepodali všetci potenciálni žiadatelia svoje projekty, následne sa nevyčerpala celá alokácia, zostatok nenakontrahovaných (nevyčerpaných) zdrojov v opatrení = 46 032 €
- celkovo nevyčerpaných 69 589,77 €, čo predstavuje 8,19 % alokovaných zdrojov IROP, najmä z dôvodov meškajúcich procesov začatia implementácie zo strany RO IROP, neprimerane nastavených podmienok (napr. tvorba pracovných miest), zdĺhavých kontrol zo strany RO IROP a nejednotného metodického riadenia (napríklad pri kontrole protokolov).

#### Riziko 4: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Stav: riziko pretrváva

- nie sú jasné podmienky pre kontrolu VO zo strany RO IROP
- Realizované opatrenia:

- informovanosť MAS a vzájomná spolupráca a komunikácia manažmentu MAS a žiadateľov
- komunikácia smerom k RO IROP k urýchleniu procesov

Dopady:

- obmedzuje sa počet potenciálnych uchádzačov o podporu

#### Ďalšie informácie:

Z dôvodu neúmernych prietahov a nepripravenosti podmienok pre implementáciu na strane RO IROP, ako aj z dôvodu náročnosti zadaných povinných ukazovateľov a podmienok je záujem o podporu z opatrení IROP zatiaľ minimálny - za obdobie 01/2022 - 12/2022 boli predložené iba 3 ŽoPr. Viacero vhodných potenciálnych uchádzačov po oboznámení sa s podmienkami nemalo záujem o podporu. Potenciál územia MAS nie je neobmedzený a v takýchto podmienkach hrozí nevyčerpanie alokovaných zdrojov bez nášho zavinenia a možnosti ovplyvniť tento stav.

## 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

### Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS, web stránke MAS, ktorá je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informáciami a prezentovaním na informačných stretnutiach
- informáciami prostredníctvom FB skupiny Muránska planina - Čierny Hron
- informáciami prostredníctvom emailov
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- informačným spravodajom "Hlásky z MASky" v elektronickej a tlačenej forme

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37890972
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

## 13. Poznámky

Nezaevidované

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Fotodokumentacia ZMS 2023
2	Zoznam_uživateľov_IROP_MPCH
3	Cestne vyhlásenie Vetrakova

# 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	Beata Vetráková	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	.....