MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	**Poradové číslo monitorovacej správy:**	1	**Monitorované obdobie:**	15.5.2018 - 31.12.2018

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Partnerstvo MPČH - Chod MAS I	**Kód ITMS2014+:**	302051N343
Prijímateľ:	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	**Partneri:**	
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP		
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	**Kód výzvy/vyzvania:**	IROP-PO5-SC511-2017-23

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
  - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
  - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Nie	P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti: • zabezpečenie priestorov kancelárie • zabezpečenie personálneho obsadenia kancelárie • zabezpečenie technického vybavenia kancelárie • začiatok činnosti kancelárie od 1.1.2018 • začiatok činnosti kancelárie v plnom personálnom obsadení od 1.2.2018 • zrealizované obstarávanie na nákup technického vybavenia • bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečovaním činnosti kancelárie, vedením účtovníctva, verejným obstarávaním, personálnou agendou, spisovou agendou a pod. • príprava a podávanie ŽoNFP a ich doplňovanie • príprava a predkladanie ŽoP • komunikácia s RO • realizácia vlastnej grantovej výzvy na Opatrenia č.1.5, 3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS • riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – financovanie zo zdrojov BBSK • riešenie zabezpečenia financovania z úverových zdrojov, • vzdelávanie pracovníkov • zabezpečovanie činnosti orgánov MAS • komunikácia a informovanosť • propagácia MAS a územia, zapojenie sa do tvorby identity a značky širšieho územia (Horehron, Gemer) • aktívne zapájanie sa do spolupráce MAS na krajskej a národnej úrovni • príprava a realizácia prvých animačných aktivít								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299	Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" - Zmluva o NFP na Chod MAS **PRaN:** Zamestnanci kancelárie 3 ženy / 1 muž Zloženie Rady 6 žien / 3 muži **UR:** Schválená aktualizovaná stratégia územia Zabezpečenie udržateľnosti základného financovania z členských príspevkov (v roku 2018 - 25.000,- €). Presadzovanie zriadenia regionálneho LEADRa BBSK								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 55 411,17 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 55 411,17 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD	12.2017		10.2019		130 725,63	49 671,68	81 053,95	49 671,68
Podporné aktivity	12.2017		10.2019		15 767,91	5 739,49	10 028,42	5 739,49
Spolu:					**146 493,54**	**55 411,17**	**91 082,37**	**55 411,17**

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	**Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:**
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	**Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:**

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Riziko 1: Náročnosť zabezpečenia potrebných legislatívnych podmienok činnosti MAS
Stav: realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, zatiaľ bez ohrozenia
Realizované opatrenia:

- realizuje sa príprava, aktualizácia a schvaľovanie interných smerníc
- pracovníci sa zúčastňujú špecializovaných školení pre vybrané oblasti

Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu
Stav:
Realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika,cash-flow sa v sledovanom období zhoršoval, počas monitorovacieho obdobia vznikli nové ohrozenia zvyšujúce riziko:

- veľký časový posun schvaľovania Žiadostí a podpisu Zmlúv o NFP
- predlžovanie lehôt výkonu kontroly ŽoP nad určené termíny
- neúplné metodické usmernenia RO a školenia

Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

- prvá ŽoP podaná čo najskôr po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP
- komunikácia s RO v etape prípravy ŽoP
- čo najkvalitnejšia príprava ŽoP
- priebežne mesačne sa sleduje a aktualizuje cash flow
- pravidelné predkladanie ŽoP v dvoj mesačných termínoch
- maximálne šetrenie zdrojov a financovanie iba nevyhnutných prevádzkových činností (posun obstarania a nákupu vybavenia kancelárie, ktoré nevyžaduje naliehavosť)
- účasť na školeniach
- zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na obdobie minimálne 8 mesiacov
  - vlastné zdroje z členských príspevkov
  - mimoriadna finančná výpomoc od mikroregiónu Muránska planina
  - doútené dodatkové financovanie formou kontokorentného úveru (neplánované zvýšenie výdavkov spojených s úverom)

Riziko 3: Neplnenie míľnikov CLLD
Stav: zatiaľ sa nerealizujú / prvý míľnik B (2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy na chod MAS) sa nenaplnil z objektívnych dôvodov neukončených výziev RO na implementáciu programov PRV a IROP
Realizované opatrenia: bez opatrení

Riziko 4: Riziko nevyčerpania alokovanej čiastky na chod MAS
Stav: realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, zatiaľ bez ohrozenia,
Realizované opatrenia:

- podpis Dodatku č 1 Zmluvy o NFP s podrobnejšou úpravou rozpočtu podľa výsledkov VO
- nevyčerpané prostriedky sa presunú na ďalšie obdobie

Riziko 5: Vznik konfliktu záujmov
Stav: v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika, v oblasti implementácie sa zatiaľ nerealizujú, zatiaľ bez ohrozenia
Realizované opatrenia:

- nastavenie a úprava podmienok konfliktu záujmov zo strany RO
- priraďovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov

- aktualizácia stanov MAS
- aktualizácia personálneho zloženia orgánov MAS

Riziko 6: Vznik neoprávnených výdavkov
Stav: realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, vznikajú nové ohrozenia zvyšujúce riziko:

- v Dodatku 1 Zmluvy o NFP nebol uznaný výdavok na 2 ks zostavy monitor+klávesnica+myš, ktorý bol schválený v ŽoNFP a v Zmluve o NFP vo výške 240,- €
- neuznaný výdavok na prenájom nad čiastku 350,- €
- odporúčanie RO na predkladanie vyúčtovaní pracovných ciest iba v sume nad 15,- €
- nové obmedzenia (usmernenia) RO k pracovnej náplni a podmienkam výkonu práce zamestnancov rozpore s pôvodnými podmienkami,

Realizované opatrenia:

- proces VO na nákup technického vybavenia sa realizoval s podmienkami na stanovené limity, prekročili sa limity iba vo vopred plánovaných položkách (PC, NTB)
- podpis Dodatku zmluvy na prenájom s úpravou poplatku za nájom
- realizujú sa prieskumy trhu s oslovením čo najväčšieho počtu potenciálnych dodávateľov
- sú vytvorené zdroje na pokrytie vzniknutých neoprávnených výdavkov
- úprava výkonu práce zamestnancov, podrobnejšia vlastná kontrola,
- aktualizácia Pracovného poriadku organizácie

Riziko 7: Zvýšená fluktuácia pracovníkov manažmentu
Stav: realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, zatiaľ bez ohrozenia
Realizované opatrenia:

- kvalitne pripravené podmienky a zrealizovaný proces výberu pracovníkov
- vytvárajú a zabezpečujú sa kvalitné pracovné podmienky

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?	Áno
Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?	Nie

Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- Informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS
- Prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- Ďalšími informáciami prostredníctvom web stránky a emailov
- Prostredníctvom informačného spravodaja - "Hlásky z Masky"

Označenie:

- Priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- V korešpodencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Pri informačných aktivitách sa používajú príslušné označenia
- Web stránka je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS
- Zakúpené vybavenie je označené v súlade s usmerneniam

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	**Identifikátor (IČO):**	37890972
Meno a priezvisko	**Adresa na doručovanie písomností**	**E-mail**	**Telefonický kontakt**
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Foto dokumentácia MS 2018 / Chod MAS I

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	Mgr. Irena Milecová	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	.....