
MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Monitorované obdobie: 11.12.2017 - 31.12.2018Typ monitorovacej správy: Výročná Poradové číslo monitorovacej správy: 1

Základné údaje o projekte1.
Kód ITMS2014+: 302051N343Názov projektu: Partnerstvo MPČH - Chod MAS I

Partneri:Prijímateľ: 37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

Riadiaci orgán: RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP

Kód výzvy/vyzvania: IROP-PO5-SC511-2017-23Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
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Začlenenie do programovej štruktúry

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
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Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Čierny Balog1. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Drábsko2. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Hronec3. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Lom nad Rimavicou4. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Michalová5. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Osrblie6. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Pohronská Polhora7. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Sihla8. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Brezno Valaská9. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Revúca Muráň10. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Revúca Muránska Dlhá Lúka11. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Revúca Muránska Huta12. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Revúca Muránska Lehota13. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Tisovec14. LDR - menej rozvinuté regióny

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované
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Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS.
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Zíslanie priestorov kancelárie MAS v budove so zníženou energetickou náročnosťou
4. Zabezpečenie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS
5. Aktualizácia opatrení stratégie CLLD napomáhajúcich TUR 
 
 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS a rozširovanie členskej základne
2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy 2019
3. Prenájom priestorov kancelárie MAS v budove so zníženými energetickými nárokmi
4. Investícia do kvalitnej IKT kancelárie MAS
5. Podpora podopatrenia 6.4. PRV v rámci aktualizovanej stratégie CLLD
 

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva
 

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

1. Verejná výzva na personálne obsadenie kancelárie MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
3. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
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Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

1. V kancelárii MAS pracujú 3 ženy a 1 muž. Rada Partnerstva je v zložení 6 žien a 3 muži. 
2. Nediskriminačné personálne obsadenie kancelárie MAS
3. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím
4. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač) 
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Financovanie prevádzkových nákladov
MAS spojených s riadením a

uskutočňovaním stratégií CLLD

P0299 - Počet podporených MAS PraN, UR Nie počet 1 100,00001Nie 1 100,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Za monitorované obdobie boli zrealizované nasledovné činnosti:

    •  zabezpečenie priestorov kancelárie
    •  zabezpečenie personálneho obsadenia kancelárie
    •  zabezpečenie technického vybavenia kancelárie
    •  začiatok činnosti kancelárie od 1.1.2018
    •  začiatok činnosti kancelárie v plnom personálnom obsadení od 1.2.2018
    •  zrealizované obstarávanie na nákup technického vybavenia
    •  bežná činnosť kancelárie - agenda spojená so zabezpečovaním činnosti kancelárie, vedením účtovníctva, verejným obstarávaním, personálnou agendou, spisovou agendou a
pod.
    •  príprava a podávanie ŽoNFP a ich doplňovanie
    •  príprava a predkladanie ŽoP
    •  komunikácia s RO
    •  realizácia vlastnej grantovej výzvy na Opatrenia č.1.5,  3.5 a 4.3 CLLD stratégie MAS
    •  riešenie trvalej udržateľnosti činnosti MAS – financovanie zo zdrojov BBSK
    •  riešenie zabezpečenia financovania z úverových zdrojov,
    •  vzdelávanie pracovníkov
    •  zabezpečovanie činnosti orgánov MAS
    •  komunikácia a informovanosť
    •  propagácia MAS a územia, zapojenie sa do tvorby identity a značky širšieho územia (Horehron, Gemer)
    •  aktívne zapájanie sa do spolupráce MAS na krajskej a národnej úrovni
    •  príprava a realizácia prvých animačných aktivít

Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov
MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD
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5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

P0299 - Počet podporených MAS PraN, UR Nie počet 1 100,00001 1 100,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299 Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" - Zmluva o NFP na Chod MAS
PRaN:
Zamestnanci kancelárie 3 ženy / 1 muž
Zloženie Rady 6 žien / 3 muži
UR:
Schválená aktualizovaná stratégia územia
Zabezpečenie udržateľnosti základného financovania z členských príspevkov (v roku 2018 - 25.000,- €).
Presadzovanie zriadenia regionálneho LEADRa BBSK

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

55 411,17 €Poskytnuté finančné prostriedky: 55 411,17 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s
riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD

12.2017 12.2017 10.2019 130 725,63 49 671,68 81 053,95 49 671,68

Podporné aktivity 12.2017 10.2019 15 767,91 5 739,49 10 028,42 5 739,49

Spolu: 146 493,54 55 411,17 91 082,37 55 411,17
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Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

9.A  Iné údaje o cieľovej skupine
Nevzťahuje sa

9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa
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Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

12:46
9 z 13

19.03.2019,
Monitorovacia správa projektu



Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Riziko 1:  Náročnosť zabezpečenia potrebných legislatívnych podmienok činnosti MAS
Stav: realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, zatiaľ bez ohrozenia
Realizované opatrenia:

    •  realizuje sa príprava, aktualizácia a schvaľovanie interných smerníc
    •  pracovníci sa zúčastňujú špecializovaných školení pre vybrané oblasti
 
Riziko 2: Náročný cash-flow a riziká omeškania realizácie aktivít projektu  
Stav:
Realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika,cash-flow sa v sledovanom období zhoršoval, počas monitorovacieho obdobia vznikli nové ohrozenia zvyšujúce riziko:

    •  veľký časový posun schvaľovania Žiadostí a podpisu Zmlúv o NFP 
    •  predlžovanie lehôt výkonu kontroly ŽoP nad určené termíny
    •  neúplné metodické usmernenia RO a školenia
Realizované opatrenia na elimináciu rizika:

    •  prvá ŽoP podaná čo najskôr po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP
    •  komunikácia s RO v etape prípravy ŽoP
    •  čo najkvalitnejšia príprava ŽoP
    •  priebežne mesačne sa sleduje a aktualizuje cash flow
    •  pravidelné predkladanie ŽoP v dvoj mesačných termínoch
    •  maximálne šetrenie zdrojov a financovanie iba nevyhnutných prevádzkových činností (posun obstarania a nákupu vybavenia kancelárie, ktoré nevyžaduje naliehavosť)
    •  účasť na školeniach
    •  zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na obdobie minimálne 8 mesiacov
        •  vlastné zdroje z členských príspevkov
        •  mimoriadna finančná výpomoc od mikroregiónu Muránska planina
        •  doútené dodatkové financovanie formou kontokorentného úveru (neplánované zvýšenie výdavkov spojených s úverom)
Riziko 3:  Neplnenie míľnikov CLLD
Stav:  zatiaľ sa nerealizujú / prvý míľnik B (2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy na chod MAS) sa nenaplnil z objektívnych dôvodov neukončených výziev RO na implementáciu programov PRV a IROP
Realizované opatrenia:  bez opatrení
 
Riziko 4:  Riziko nevyčerpania alokovanej čiastky na chod MAS
Stav:  realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, zatiaľ bez ohrozenia, 
Realizované opatrenia:

    •  podpis Dodatku č 1 Zmluvy o NFP s podrobnejšou úpravou rozpočtu podľa výsledkov VO
    •  nevyčerpané prostriedky sa presunú na ďalšie obdobie
Riziko 5:  Vznik konfliktu záujmov
Stav:  v oblasti realizácie projektu sa realizujú opatrenia na elimináciu rizika, v oblasti implementácie sa zatiaľ nerealizujú, zatiaľ bez ohrozenia
Realizované opatrenia:

    •  nastavenie a úprava podmienok konfliktu záujmov zo strany RO
    •  priraďovanie úloh, tak aby sa eliminovali konflikty záujmov
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    •  aktualizácia stanov MAS
    •  aktualizácia personálneho zloženia orgánov MAS
Riziko 6:  Vznik neoprávnených výdavkov
Stav:  realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, vznikajú nové ohrozenia zvyšujúce riziko:

    •  v Dodatku 1 Zmluvy o NFP nebol uznaný výdavok na 2 ks zostavy monitor+klávesnica+myš, ktorý bol schválený v ŽoNFP a v Zmluve o NFP vo výške 240,- €
    •  neuznaný výdavok na prenájom nad čiastku 350,- €
    •  odporúčanie RO na predkladanie vyúčtovaní pracovných ciest iba v sume nad 15,- €
    •  nové obmedzenia (usmernenia) RO k pracovnej náplni a podmienkam výkonu práce zamestnancov  rozpore s pôvodnými podmienkami,
Realizované opatrenia:

    •  proces VO na nákup technického vybavenia sa realizoval s podmienkami na stanovené limity,  prekročili sa limity iba vo vopred plánovaných položkách (PC, NTB)
    •  podpis Dodatku zmluvy na prenájom s úpravou poplatku za nájom
    •  realizujú sa prieskumy trhu s oslovením čo najväčšieho počtu potenciálnych dodávateľov
    •  sú vytvorené zdroje na pokrytie vzniknutých neoprávnených výdavkov
    •  úprava výkonu práce zamestnancov, podrobnejšia vlastná kontrola,
    •  aktualizácia Pracovného poriadku organizácie
Riziko 7:  Zvýšená fluktuácia pracovníkov manažmentu
Stav:  realizujú sa opatrenia na elimináciu rizika, zatiaľ bez ohrozenia
Realizované opatrenia:

    •  kvalitne pripravené podmienky a zrealizovaný proces výberu pracovníkov
    •  vytvárajú a zabezpečujú sa  kvalitné pracovné podmienky

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie
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Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami: 

    •  Informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z IROP na webovom sídle MAS 
    •  Prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
    •  Ďalšími informáciami prostredníctvom web stránky a emailov
    •  Prostredníctvom informačného spravodaja - "Hlásky z Masky"
Označenie:

    •  Priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
    •  V korešpodencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
    •  Vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
    •  Pri informačných aktivitách sa používajú príslušné označenia
    •  Web stránka je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
    •  Informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS
    •  Zakúpené vybavenie je označené v súlade s usmerneniam
 

12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

PhDr. Igor Pašmík Trosky 268/53, 97657 Michalová pasmik.igor@gmail.com 0950 464 462

37890972Identifikátor (IČO):PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRONSubjekt:

13. Poznámky
Nezaevidované
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Poradové číslo Názov prílohy

1 Foto dokumentácia MS 2018 / Chod MAS I

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Čestné vyhlásenie15.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................ .......................................................... Mgr. Irena Milecová 37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina
- Čierny Hron

................................................................................
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