



DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD- Q632-512-007-001
zo dňa 24.02.2023
(ďalej len „Dodatok“)
je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou

názov: Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
sídlo: Nám. Dr.V.Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
IČO: 37890972
konajúci: Mgr. Irena Milecová, predsedníčka
poštová adresa: Nám. Dr.V.Clementisa 87, 980 61 Tisovec

(ďalej ako „MAS“)

a

Užívateľom

názov: Obec Muráň
sídlo: Muráň 329, 049 01 Muráň
IČO: 00328537
konajúci: Ing. Roman Goldschmidt, štatutár

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD- Q632-512-007-001 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Vybudovanie tržnice a úprava priestorov
Kód projektu: IROP-CLLD-Q632-512-007-001
Miesto realizácie projektu: Muráň 5
Kód Výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-007

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle čl. II tohto Dodatku č. 2.

1.3 Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z článku 1 ods. 3 VZP.

2. PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že pre lepšiu prehľadnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s vyznačením, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

2.2.1 V prílohe č. 2 Predmet podpory sa mení

- v časti 2 Financovanie projektu IBAN na SK73 0900 0000 0050 3198 7373
- v časti 4 Aktivita projektu – ukončenie realizácie do hraničného termínu na Ukončenie realizácie Projektu stanoveného v príslušnej Výzve, podľa ktorej bol projekt posudzovaný a schválený, t.j. 29.12.2023
- v časti 5 Merateľné ukazovatele projektu sa menia hodnoty v stĺpci čas plnenia na **12/2023 na základe schválenej žiadosti o zmenu zmluvy**

2.2.2 Pôvodné znenie prílohy č. 2 Predmet podpory sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako je priložená k tomuto Dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2 Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s §47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane MAS.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory

Za MAS, v Tisovci, dňa 20.12.2023

Podpis:

Beata Vetráková

Za Užívateľa, v Tisovci, dňa 20.12.2023

Podpis:

Ing. Roman Goldschmidt

PREDMET PODPORY

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Vybudovanie tržnice a úprava priestorov
Kód projektu: IROP-CLLD-Q632-512-007-001
Aktivita: E1 Trhové priestory

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK73 0900 0000 0050 3198 7373
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Platnosť od: 21.02.2023
Platnosť do: neurčito

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Muráň

4. AKTIVITA PROJEKTU

Ukončenie realizácie: do hraničného termínu na Ukončenie realizácie Projektu stanoveného v príslušnej Výzve, podľa ktorej bol projekt posudzovaný a schválený, t.j. 29.12.2023

5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód	názov	MJ	cieľová hodnota	čas plnenia	príznak rizika
E101	Počet novovybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných mestských a obecných trhových priestorov	Počet	2	12/2023	bez príznaku
E102	Kapacita trhoviska.	Počet	11	12/2023	bez príznaku
E103	Zvýšenie kapacity trhoviska.	Počet	8	12/2023	bez príznaku