

# SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII STRATÉGIE CLLD

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Správa o implementácii stratégie CLLD	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	6	<b>Monitorované obdobie:</b>	1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
----------------------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------	---------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Partnerstvo MPČH - Animácie	<b>Kód ITMS2014+:</b>	309190N875
<b>Prijímateľ:</b>	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020	<b>Poskytovateľ:</b>	SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
<b>Názov fondu:</b>	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	27/PRV/2018

## Začlenenie do programovej štruktúry

### Operačný program / Opatrenie / Podopatrenie

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

- 309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
  - 309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

## Začlenenie do strategického rámca

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Podopatrenie

14 - P6: Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach

- 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
  - 309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

## Fokusové oblasti

**Primárna fokusová oblasť:** 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

**Sekundárna predominantná fokusová oblasť:**

**Podopatrenie / Oblasť / Sekundárna doplnková fokusová oblasť**

## Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov alebo národných

Nezaevidované

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie	Nie	PL001 - Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)	N/A		Nie	počet	20 924	19 426	92,8408	19 426	92,8408
Poznámky k aktivite Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie		<p>V roku 2023 sme zrealizovali animačné aktivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vykonávanie priebežnej aktualizácie webovej stránky MAS</li> <li>2. Zabezpečili sme pravidelné rokovania orgánov MAS</li> <li>3. Zrealizovanie fotosúťaže „MASka v objektíve“ – víťazné fotky boli zaslané do súťaže NSRV</li> <li>4. Zrealizovanie výtvarnej súťaže "Krásy MAS očami detí"</li> <li>5. Zorganizovali sme slávnostné odovzdávanie ocenení našich súťažní na podujatí Dni mesta Tisovec</li> <li>6. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť, pripravili sme spoločné projekty s partnermi.</li> <li>7. Zorganizovali sme prezentáciu regionálnych produktov na Remeselných trhoch v Tisovci.</li> <li>8. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt HOREHRONIE, účasť vo výberovej komisii, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť.</li> <li>9. Vydanie informačného letáka „Hlásky z MASky“</li> <li>10. Prezentovali sme MAS na podujatiach: Michalské hody, Muránske hradné hry, Dni mesta Tisovec, Leto na Šťavici (Tisovec)</li> <li>11. Zrealizovalo sa fotenie atraktivít a podujatí územia.</li> <li>12. Vydali sme stolový kalendár 2024 s vlastnými fotografiami.</li> <li>13. Participácia na slávnostných odovzdávaníach Certifikátov RZ Horehronie a RZ Gemer Malohont</li> <li>14. Zorganizovali sme stretnutie zástupcov verejného sektora ako informačný workshop o čerpaní zdrojov na implementáciu stratégie CLLD</li> <li>15. Aktívna spolupráca s partnermi v regióne a SR, napríklad MAS, NP MP, OOCR Gemer a Horehronie</li> <li>16. Spracovali sme žiadosti o podporu "Prezentácia a podpora predaja regionálnych produktov Muránska planina – Čierny Hron"</li> <li>17. Zrealizovali sme vlastnú grantovú výzvu v rámci ktorej sa zrealizovalo 10 malých projektov</li> </ol>									
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie	Nie	PL002 - Počet vybraných MAS	N/A		Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie		V roku 2023 sme zrealizovali animačné aktivity:									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vykonávanie priebežnej aktualizácie webovej stránky MAS</li> <li>2. Zabezpečili sme pravidelné rokovania orgánov MAS</li> <li>3. Zrealizovanie fotosúťaže „MASka v objektíve“ – víťazné fotky boli zaslané do súťaže NSRV</li> <li>4. Zrealizovanie výtvarnej súťaže "Krásy MAS očami detí"</li> <li>5. Zorganizovali sme slávnostné odovzdávanie ocenení našich súťažní na podujatí Dni mesta Tisovec</li> <li>6. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť, pripravili sme spoločné projekty s partnermi.</li> <li>7. Zorganizovali sme prezentáciu regionálnych produktov na Remeselných trhoch v Tisovci.</li> <li>8. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt HOREHRONIE, účasť vo výberovej komisii, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť.</li> <li>9. Vydanie informačného letáka „Hlásky z MASky“</li> <li>10. Prezentovali sme MAS na podujatiach: Michalské hody, Muránske hradné hry, Dni mesta Tisovec, Leto na Šťavici (Tisovec)</li> <li>11. Zrealizovalo sa fotenie atraktivít a podujatí územia.</li> <li>12. Vydali sme stolový kalendár 2024 s vlastnými fotografiami.</li> <li>13. Participácia na slávnostných odovzdávaníach Certifikátov RZ Horehronie a RZ Gemer Malohont</li> <li>14. Zorganizovali sme stretnutie zástupcov verejného sektora ako informačný workshop o čerpaní zdrojov na implementáciu stratégie CLLD</li> <li>15. Aktívna spolupráca s partnermi v regióne a SR, napríklad MAS, NP MP, OOCR Gemer a Horehronie</li> <li>16. Spracovali sme žiadosti o podporu "Prezentácia a podpora predaja regionálnych produktov Muránska planina – Čierny Hron"</li> <li>17. Zrealizovali sme vlastnú grantovú výzvu v rámci ktorej sa zrealizovalo 10 malých projektov</li> </ol>											

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
PL001 - Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	20 924	19 426	92,8408	19 426	92,8408
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL001	Údaje o počte obyvateľov MAS sú uvedené k 30.11.2023, nakoľko ŠÚ SR nevydal koncoročnú bilanciu k dátumu spracovania MS. Podľa údajov ŠÚ SR klesol počet obyvateľov vo väčšine obcí. Celkový pokles oproti roku 2022 je o 126 obyvateľov. Oproti hodnote plánovaného stavu v čase podania Stratégie CLLD poklesol stav o 1498 obyvateľov, t.j. o 7,15%. jedná sa o trvalý pokles počtu obyvateľstva v chudobných vidieckych oblastiach Slovenska. Neexistujú žiadne relevantné opatrenia na spomalenie tohto procesu.								
PL002 - Počet vybraných MAS	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL002	Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" Schválená stratégia CLLD - implementácia v realizácii Schválená ŽoNFP na Implementáciu IROP- projekt v realizácii Schválená ŽoNFP na Animácie a Implementáciu PRV- projekt v realizácii Ukončený projekt Chod MAS I a Chod MAS II Schválená ŽoNFP na projekt Chod MAS III - projekt v realizácii Zabezpečená finančná udržateľnosť								

## 5. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 31 405,77 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 31 405,77 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie	12.2017	11.2018	12.2025		66 823,46	31 405,77	35 417,69	31 405,77
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>66 823,46</b>	<b>31 405,77</b>	<b>35 417,69</b>	<b>31 405,77</b>

## 6. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 7. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

## Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z PRV na webovom sídle MAS
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS, pracovných stretnutiach, propagačných a informačných aktivitách
- ďalšími informáciami prostredníctvom web stránky, sociálnych sietí - FB a emailov,
- vydávaním informačného spravodaja MAS

Označenie:

- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom (vid. MS 2018)
- v korešpodencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- web stránka a FB stránka MAS sú priebežne denne aktualizované a web stránka obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS

## 8. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37890972
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462



## 9. Poznámky

V rámci Implementácie časti PRV stratégie CLLD sme zrealizovali v roku 2023 nasledovné aktivity:

Schválenie a zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2023

Príprava, vyhlásenie 5 výziev na predkladanie ŽoNFP:

- MAS\_021/4.1/1 - v disponibilnom objeme 150 000,- €
- MAS\_021/6.1/1- v disponibilnom objeme 100 000,- €
- MAS\_021/6.4/3 - v disponibilnom objeme 150 000,- €
- MAS\_021/7.2/5- v disponibilnom objeme 321 345,79 €
- MAS\_021/7.4/4 - v disponibilnom objeme 314 995,69 €
- MAS\_021/7.5/5 - v disponibilnom objeme 293 593,18 €
- MAS\_021/8.5/1 - v disponibilnom objeme 110 000,- €

Príjem, administratívna kontrola, doplnenie, odborné hodnotenie a výber ŽoNFP:

- MAS\_021/4.1/1 - počet prijatých ŽoNFP 2, výška žiadaného NFP 144 581,18 €
- MAS\_021/6.4/3 - počet prijatých ŽoNFP 2, výška žiadaného NFP 200 000,- €
- MAS\_021/7.2/5 - počet prijatých ŽoNFP 4, výška žiadaného NFP 294 132,12 €
- MAS\_021/7.4/4 - počet prijatých ŽoNFP 3, výška žiadaného NFP 114 180,16 €
- MAS\_021/7.5/5 - počet prijatých ŽoNFP 1, výška žiadaného NFP 39 048,90 €

## 10. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
----------------	---------------

1	Výročná MS 2023 Dokumentácia
---	------------------------------

# 11. Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Správy o implementácii stratégie CLLD

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	Mgr. Irena Milecová	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	.....

## Údaje o monitorovacom výbore

Schválené monitorovacím výborom MAS dňa	Meno predsedu monitorovacieho výboru	Podpis predsedu monitorovacieho výboru
20. 3. 2024	Drahomíra Tereňová	.....