

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|---|------------------------------|------------------------|
| Typ monitorovacej správy: | Výročná | Poradové číslo monitorovacej správy: | 1 | Monitorované obdobie: | 9.11.2018 - 31.12.2018 |
|----------------------------------|---------|---|---|------------------------------|------------------------|

1. Základné údaje o projekte

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Názov projektu: | Partnerstvo MPČH - Animácie | Kód ITMS2014+: | 309190N875 |
| Prijímateľ: | 37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron | Partneri: | |
| Riadiaci orgán: | RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 | Sprostredkovateľský orgán: | SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 |
| Názov fondu: | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka | Kód výzvy/vyzvania: | 27/PRV/2018 |

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

- 309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
 - 309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
-

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

14 - P6: Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach

- 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 - 309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
-

2.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát | Kategória regiónu | Región (NUTS II) | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec |
|------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Čierny Balog |
| 2. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Drábsko |
| 3. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Hronec |
| 4. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Lom nad Rimavicou |
| 5. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Michalová |
| 6. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Osrblie |
| 7. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Pohronská Polhora |
| 8. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Sihla |
| 9. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Brezno | Valaská |
| 10. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Revúca | Muráň |
| 11. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Revúca | Muránska Dlhá Lúka |
| 12. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Revúca | Muránska Huta |
| 13. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Revúca | Muránska Lehota |
| 14. | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Stredné Slovensko | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Tisovec |

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

1. Zapájanie miestnych aktérov do rozvoja vidieka prostredníctvom aktivít MAS.
2. Zlepšenie kvality života na vidieku - investovanie do infraštruktúry a služieb voľného času
3. Zabezpečenie kvalitných informačných a komunikačných technológií v kancelárii MAS

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

1. Zapojenie členov MAS do činnosti MAS a rozširovanie členskej základne
2. Realizácia projektov v rámci malej grantovej výzvy 2019
3. Investícia do kvalitnej IKT kancelárie MAS

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

1. Rodové zloženie pracovníkov kancelárie MAS
2. Rodové zloženie rozhodujúcich orgánov MAS - Rada Partnerstva

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

1. Otvorené nediskriminačné členstvo v orgánoch MAS
2. Otvorené nediskriminačné členstvo v MAS
3. Otvorený nediskriminačný prístup k aktivitám a projektov CLLD stratégie

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

1. Rada Partnerstva je v zložení 6 žien a 3 muži.
2. Jedna pracovníčka kancelárie MAS je zamestnanec so zdravotným postihnutím
3. Členom MAS a jeho orgánov, môže byť akákoľvek osoba bez diskriminácie prístupu - súčasť stanov MAS.
4. Verejne šírené informácie (web, email, tlač)
5. Verejná dostupnosť služieb MAS

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

| Aktivity projektu | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|--|---------------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie | Nie | PL001 - Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS) | N/A | Nie | počet | 20 924 | 20 738 | 99,1111 | 20 738 | 99,1111 |
| Poznámky k aktivite Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie | | Nakoľko sa jedná o začiatok projektu a monitorovacie obdobie bolo krátke, zrealizovali sa nasledovné aktivity: 1. Začiatok projektu 2. Propagácia MAS a územia, zapojenie sa do tvorby identity a značky širšieho územia (Horehron, Gemer) 3. Vedenie web stránky 4. Súťaž "Krásy MAS očami detí" 5. Pexeso "Logá subjektov územia" 6. Príprava plánu aktivít | | | | | | | | |
| Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie | Nie | PL002 - Počet vybraných MAS | N/A | Nie | počet | 1 | 1 | 100,0000 | 1 | 100,0000 |
| Poznámky k aktivite Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie | | Nakoľko sa jedná o začiatok projektu a monitorovacie obdobie bolo krátke, zrealizovali sa nasledovné aktivity: 1. Začiatok projektu 2. Propagácia MAS a územia, zapojenie sa do tvorby identity a značky širšieho územia (Horehron, Gemer) 3. Vedenie web stránky 4. Súťaž "Krásy MAS očami detí" 5. Pexeso "Logá subjektov územia" 6. Príprava plánu aktivít | | | | | | | | |

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

| Merateľný ukazovateľ | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Typ závislosti ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|---|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| PL001 - Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS) | N/A | Nie | počet | Maximálna hodnota | 20 924 | 20 738 | 99,1111 | 20 738 | 99,1111 |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL001 | V roku 2018 poklesol počet obyvateľov územia o 186, t.j. o 0,88% | | | | | | | | |
| PL002 - Počet vybraných MAS | N/A | Nie | počet | Maximálna hodnota | 1 | 1 | 100,0000 | 1 | 100,0000 |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL002 | Funkčná MAS "Psartnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" Schválená stratégia CLLD Zabezpečená finančná udržateľnosť | | | | | | | | |

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Poskytnuté finančné prostriedky: | 0,00 € | Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: | 0,00 € |
|----------------------------------|--------|---|--------|

| Aktivita projektu | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Finančná realizácia projektu (EUR) | | | |
|--|--|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Zazmluvnená suma | Viazané prostriedky | Voľné prostriedky | Zúčtované / preplatené prostriedky |
| Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie | 12.2017 | 11.2018 | 12.2023 | | 66 823,46 | 0,00 | 66 823,46 | 0,00 |
| Podporné aktivity | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | | | | | 66 823,46 | 0,00 | 66 823,46 | 0,00 |

7. Príjmy projektu

| | |
|--|---|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: | Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: | Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: |

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

| | |
|--|-----|
| Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? | Nie |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? | Nie |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? | Nie |
|---|-----|

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

V monitorovacom období neboli identifikované závažnejšie riziká a problémy, okrem riešenej otázky delenia výdavkov na Chod MAS a Animácie

11. Publicita projektu

| | |
|--|-----|
| Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? | Áno |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? | Nie |
|---|-----|

Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- Informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z PRV na webovom sídle MAS
- Prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS a pracovných stretnutiach
- Ďalšími informáciami prostredníctvom web stránky a emailov
- Súťaž "Krásy MAS očami detí" bola prezentovaná v regionálnej TV Rimava (Rimaviny 51/2018) <https://www.tvrimava.sk/rimaviny-512018/> <https://www.facebook.com/tvrimava/videos/337192980222287/?t=3>

Označenie:

- Priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom
- V korešpondencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Web a FB stránka stránka je priebežne denne aktualizovaná a obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- Informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS

12. Kontaktné údaje

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Subjekt: | PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON | Identifikátor (IČO): | 37890972 |
| Meno a priezvisko | Adresa na doručovanie písomností | E-mail | Telefonický kontakt |
| PhDr. Igor Pašmík | Trosky 268/53, 97657 Michalová | pasmik.igor@gmail.com | 0950 464 462 |

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

| Poradové číslo | Názov prílohy |
|----------------|---------------|
|----------------|---------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | MS Animacie 2018 Fotodokumentacia |
|---|-----------------------------------|

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

| Miesto podpisu | Dátum podpisu | Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu | Subjekt | Podpis štatutárneho orgánu |
|----------------|---------------|--|---------|----------------------------|
|----------------|---------------|--|---------|----------------------------|

| | | | | |
|-------|-------|---------------------|--|-------|
| | | Mgr. Irena Milecová | 37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron | |
|-------|-------|---------------------|--|-------|