

SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII STRATÉGIE CLLD

Typ monitorovacej správy:	Správa o implementácii stratégie CLLD	Poradové číslo monitorovacej správy:	7	Monitorované obdobie:	1. 1. 2023 - 30. 6. 2023
----------------------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------	--------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Partnerstvo MPČH - Animácie	Kód ITMS2014+:	309190N875
Prijímateľ:	37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020	Poskytovateľ:	SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Názov fondu:	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka	Kód výzvy/vyzvania:	27/PRV/2018

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Opatrenie / Podopatrenie

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

- 309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
 - 309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Podopatrenie

14 - P6: Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach

- 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 - 309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

Fokusové oblasti

Primárna fokusová oblasť: 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna predominantná fokusová oblasť:

Podopatrenie / Oblasť / Sekundárna doplnková fokusová oblasť

Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov alebo národných

Nezaevidované

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Čierny Balog
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Drábsko
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Hronec
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Lom nad Rimavicou
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Michalová
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Osrblie
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Pohronská Polhora
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Sihla
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Valaská
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muráň
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Dlhá Lúka
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Huta
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	Muránska Lehota
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	Tisovec

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie	Nie	PL001 - Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)	N/A		Nie	počet	20 924	19 552	93,4429	19 552	93,4429
Poznámky k aktivite Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie		<p>K 30.6.2023 sme zrealizovali animačné aktivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vykonávanie priebežnej aktualizácie webovej stránky MAS 2. Zabezpečili sme pravidelné rokovania orgánov MAS 3. Zrealizovanie fotosúťaže „MASka v objektíve“ – víťazné fotky boli zaslané do súťaže NSRV 4. Zrealizovanie výtvarnej súťaže "Krásy MAS očami detí" 5. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť, pripravili sme spoločné projekty s partnermi. 6. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt HOREHRONIE, účasť vo výberovej komisii, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť. 9. Vydanie informačného letáka „Hlásky z MASky“ 10. Zrealizovalo sa fotenie atraktivít a podujatí územia. 11. Aktívna spolupráca s partnermi v regióne a SR, napríklad MAS, NP MP, OOCR Gemer a Horehronie 12. Zrealizovali sme vlastnú grantovú výzvu v rámci ktorej sa zrealizovalo 10 malých projektov 									
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie	Nie	PL002 - Počet vybraných MAS	N/A		Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie		<p>K 30.6.2023 sme zrealizovali animačné aktivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vykonávanie priebežnej aktualizácie webovej stránky MAS 2. Zabezpečili sme pravidelné rokovania orgánov MAS 3. Zrealizovanie fotosúťaže „MASka v objektíve“ – víťazné fotky boli zaslané do súťaže NSRV 4. Zrealizovanie výtvarnej súťaže "Krásy MAS očami detí" 5. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť, pripravili sme spoločné projekty s partnermi. 6. Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt HOREHRONIE, účasť vo výberovej komisii, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť. 9. Vydanie informačného letáka „Hlásky z MASky“ 10. Zrealizovalo sa fotenie atraktivít a podujatí územia. 11. Aktívna spolupráca s partnermi v regióne a SR, napríklad MAS, NP MP, OOCR Gemer a Horehronie 12. Zrealizovali sme vlastnú grantovú výzvu v rámci ktorej sa zrealizovalo 10 malých projektov 									

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
PL001 - Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	20 924	19 552	93,4429	19 552	93,4429
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL001	Údaje o počte obyvateľov MAS sú uvedené k 30.11.2023, nakoľko ŠÚ SR nevydal koncoročnú bilanciu k dátumu spracovania MS. Podľa údajov ŠÚ SR klesol počet obyvateľov vo väčšine obcí. Celkový pokles oproti roku 2022 je o 126 obyvateľov. Oproti hodnote plánovaného stavu v čase podania Stratégie CLLD poklesol stav o 1498 obyvateľov, t.j. o 7,15%. jedná sa o trvalý pokles počtu obyvateľstva v chudobných vidieckych oblastiach Slovenska. Neexistujú žiadne relevantné opatrenia na spomalenie tohto procesu.								
PL002 - Počet vybraných MAS	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL002	Funkčná MAS "Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron" Schválená stratégia CLLD - implementácia v realizácii Schválená ŽoNFP na Implementáciu IROP- projekt v realizácii Schválená ŽoNFP na Animácie a Implementáciu PRV Ukončený projekt Chod MAS I a Chod MAS II Zabezpečená finančná udržateľnosť								

5. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	---	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie	12.2017	11.2018	12.2025	6.2023	66 823,46	0,00	66 823,46	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					66 823,46	0,00	66 823,46	0,00

6. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

7. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

Publicita projektu

Informovanosť a publicita bola realizovaná nasledovnými formami:

- informáciou o realizácii projektu a jeho podpore z PRV na webovom sídle MAS
- prezentovaním na zasadaniach orgánov MAS, pracovných stretnutiach, propagačných a informačných aktivitách
- ďalšími informáciami prostredníctvom web stránky, sociálnych sietí - FB a emailov,
- vydávaním informačného spravodaja MAS

Označenie:

- priestory kancelárie sú označené Informačným plagátom (vid. MS 2018)
- v korešpodencii sa používajú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- vydávané materiály obsahujú príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- web stránka a FB stránka MAS sú priebežne denne aktualizované a web stránka obsahuje príslušné označenia v súlade s usmerneniami
- informácie o projekte sú zverejnené na web stránke MAS

8. Kontaktné údaje

Subjekt:	PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON	Identifikátor (IČO):	37890972
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
PhDr. Igor Pašmík	Trosky 268/53, 97657 Michalová	pasmik.igor@gmail.com	0950 464 462

9. Poznámky

Nezaevidované

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
----------------	---------------

1	Foto aktivity I polrok 2023
---	-----------------------------

11. Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Správy o implementácii stratégie CLLD

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
----------------	---------------	--	---------	----------------------------

.....

.....

Mgr. Irena Milecová

37890972 (IČO) - Partnerstvo Muránska planina
- Čierny Hron

.....

Údaje o monitorovacom výbore

Schválené monitorovacím výborom MAS dňa	Meno predsedu monitorovacieho výboru	Podpis predsedu monitorovacieho výboru
27. 3. 2024	Mgr. Drahomíra Tereňová

