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SPRAVA O IMPLEMENTACII STRATEGIE CLLD

Typ monitorovacej spravy: Sprava o implementdcii stratégie Poradové ¢islo monitorovacej spravy: 5 Monit é obdobie: 1.1.2022-31.12.2022
CLLD

1. Zakladné udaje o projekte

Nazov projektu: Partnerstvo MPCH - Animacie Kéd ITMS2014+: 309190N875

Prijimatel: 37890972 (ICO) - Partnerstvo Muranska planina - Cierny Hron Partneri:

Riadiaci organ: RO_PRYV - Riadiaci organ Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Poskytovatel: SORO_PRYV - Sprostredkovatel'sky organ Program rozvoja vidieka SR 2014-
2020

Nazov fondu: Eurépsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka Kéd vyzvy/vyzvania: 27/PRV/2018
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Zaclenenie do programovej Struktiry

Operacny program / Opatrenie / Podopatrenie

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
- 309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rdmci iniciativy LEADER
- 309194001 - 19.4. Podpora na prevadzkové naklady a oZivenie (mimo Bratislavsky kraj)

Zaclenenie do strategického ramca

Tematicky ciel / Investiéna priorita / Podopatrenie

14 - P6: Podpora socidlnej inkluzie, zmiernenia chudoby a hospodarskeho rastu vo vidieckych oblastiach
- 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

- 309194001 - 19.4. Podpora na prevadzkové naklady a ozivenie (mimo Bratislavsky kraj)

Fokusové oblasti

Primarna fokusova oblast: 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie / Oblast / Sekundarna dopinkova fokusova oblast

Poskytnuta pomoc z EU zdrojov alebo narodnych

Nezaevidované
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31.03.2023, 10:45

Sekundarna predominantna fokusova
oblast:

2210



2.A Miesto realizacie projektu

P.é.  Stat Kategoria regionu Regién (NUTS II) Vyssi uzemny celok (NUTS IiI) Okres (NUTS IV) Obec

1. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Cierny Balog

2. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiony Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Drabsko

3. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Hronec

4. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Lom nad Rimavicou
5. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiony Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Michalova

6. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Osrblie

7. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Pohronska Polhora
8. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiony Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Sihla

9. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Brezno Valaska

10. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Revuca Muran

11. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiony Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Revuca Murénska DIha Luka
12. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Revuca Muranska Huta

13. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiény Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Revuca Muranska Lehota
14. Slovensko LDR - menej rozvinuté regiony Stredné Slovensko Banskobystricky kraj Rimavska Sobota Tisovec

2.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného uzemia OP

Nezaevidované

ITMS
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3. Hodnoty meratelhych ukazovatelov za aktivity

Nezaevidované
.. . Reallz'acla 'I“mo . . Releva.n (E'a Fokusova Priznak Merna . . Skutocny stav Miera plne'ma Skutocny stav Miera P In’ema

Aktivity projektu opravneného Meratelny ukazovatel meratelného , . . Planovany stav . kumulativ e rocna
" . \ oblast rizika jednotka kumulativ rocny
uzemia OP ukazovatela k HP (v %) (v %)

Animacné naklady MAS v suvislosti Nie PLOO1 - Pocet obyvatelov, ktorych N/A Nie pocet 20924 19 552 93,4429 -183 -0,8746
s ozivovanim stratégie pokryvajui miestne akéné skupiny
(MAS)
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Realizacia mimo Relevancia Miera pinenia Miera pinenia

Aktivity projektu opravneného Meratelny ukazovatel meratelného Fz':::::: a Prri'zzi:‘(:k .:::::;a Planovany stav Sk::;cl:::tsi‘t,av kumulativ Sku:::.::‘y, stav rocna
Gzemia OP ukazovatela k HP s (v %) Y (v %)
Poznamky k aktivite Animaéné naklady MAS v V roku 2022 sme zrealizovali znaénu ¢ast planovanych animaénych aktivit, ktoré sme nemohli zrealizovat v predchadzajucich rokoch:

suvislosti s ozivovanim stratégie
Zrealizovali nasledovné aktivity:

. Vykonavanie priebeznej aktualizacie webovej stranky MAS
. Zabezpecili sme pravidelné rokovania organov MAS
. Zrealizovanie fotosutaze ,MASka v objektive" — vitazné fotky boli zaslané do sutaze NSRV
. Podali sme Ziadost o platbu na Animaéné aktivity v sthrnnej vyske 31 573,77 €
. Zrealizovanie vytvarnej sutaze "Krasy MAS ocami deti"
. Zorganizovali sme slavnostné odovzdavanie oceneni nasich sutazi na podujati Muranske hradné hry
. Aktivna participacia na realizacii znacky Regionalny produkt GEMER-MALOHONT, zabezpecujeme propagdciu a informovanost, pripravili sme spolo¢né projekty s partnermi.
. Zorganizovali sme prezentaciu regionalnych produktov na Remeselnych trhoch v Tisovci a v Ciernom Balogu.
. Aktivna participacia na realizacii znacky Regionalny produkt HOREHRONIE, Gic¢ast vo vyberovej komisii, zabezpecujeme propagaciu a informovanost.
10. Pravidelne - 3x rocne vydanie informacného letaka ,Hlasky z MASky"
11. Prezentovali sme MAS na podujatiach: Dni obce Muran. Michalské hody, Muranske hradné hry, Dni mesta Tisovec, Bacovsky den
12. Zrealizovali sme prieskum trhu na zabezpecenie propagacie MAS na najblizsie 2 roky.
13. Prezentovali sme ¢innost MAS na Strednej odbornej skole v Tisovci.
14. Zrealizovali sme 3-0j diiovu odbornu exkurziu pre ¢lenov MAS do Krakowa a k partnerskej MAS Turysticna podkowa.
15. Vydali sme propagacny material o obciach tzemia, spracovalo sa propagacné video o Gizemi, zrealizovalo sa fotenie atraktivit izemia, spracovali sa banery pre MAS.
16. Vydali sme stolovy kalednar 2023 s fotkami z nasich fotosutazi.
17. Vydali sme nastenny kalendar na rok 2023.
18. Vydali sme viacero propagacnych a vzdelavacich materialov: omalovanka pre deti, pexeso, Spisové obaly, videa (https://muranskaplanina.com/), propagacny material v
anglickom jazyku
19. Vyrobili sme viacero prezentacnych a propagacnych drobnych produktov: samolepky, tricka, platenné tasky,satky, plastenky, trhacie blocky, poznamkové bloky (velky, maly),
krowky).
20. Zamestnanci kancelarie absolvovali 5 dielne skolenie v oblasti marketingu a propagacie.
21. Participacia na slavnostnych odovzdavaniach Certifikatov RZ Horehronie a RZ Gemer Malohont
22. Aktivna spolupraca s partnermi v regiéne a SR, napriklad pri tvorbe stratégie CR NP Muranska planina, tvorba vyzvy na Plan obnovy pre Muransku planinu, pripravy stratégie
Strategicko planovacich regionov
23. Spracovali sme Ziadosti o podporu
ako partneri v medzinarodnom projekte "Spolecnou historii za Zivou kulturou”;
+ "Jazdecky turizmus v NP Muranska planina”
"Prezentécia a podpora predaja regionalnych produktov Muranska planina — Cierny Hron"
+ "Prezentacia a podpora predaja regionalnych produktov Muranska planina — Cierny Hron"
24. Zrealizovali sme vlastnu grantovu vyzvu v rdmci ktorej sa zrealizovalo 11 malych projektov v dvoch grantovych kolach

W ~NOOAWN -~

e}

Animacné naklady MAS v suvislosti Nie PL002 - Pocet vybranych MAS N/A Nie pocet 1 1 100,0000 0 0,0000
s ozivovanim stratégie
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Realizacia mimo Relevancia Miera pinenia Miera pinenia

Aktivity projektu opravneného Meratelny ukazovatel meratelného Fz':::::: a Prri'zzi:‘(:k .:::::;a Planovany stav Sk::;cl:::tsi‘t,av kumulativ Skut::::'::‘y' stav rocna
Gzemia OP ukazovatela k HP s (v %) Y (v %)
Poznamky k aktivite Animaéné naklady MAS v V roku 2022 sme zrealizovali znaénu ¢ast planovanych animaénych aktivit, ktoré sme nemohli zrealizovat v predchadzajucich rokoch:

suvislosti s ozivovanim stratégie
Zrealizovali nasledovné aktivity:

. Vykonavanie priebeznej aktualizacie webovej stranky MAS
. Zabezpecili sme pravidelné rokovania organov MAS
. Zrealizovanie fotosutaze ,MASka v objektive" — vitazné fotky boli zaslané do sutaze NSRV
. Podali sme Ziadost o platbu na Animaéné aktivity v sthrnnej vyske 31 573,77 €
. Zrealizovanie vytvarnej sutaze "Krasy MAS ocami deti"
. Zorganizovali sme slavnostné odovzdavanie oceneni nasich sutazi na podujati Muranske hradné hry
. Aktivna participacia na realizacii znacky Regionalny produkt GEMER-MALOHONT, zabezpecujeme propagdciu a informovanost, pripravili sme spolo¢né projekty s partnermi.
. Zorganizovali sme prezentaciu regionalnych produktov na Remeselnych trhoch v Tisovci a v Ciernom Balogu.
. Aktivna participacia na realizacii znacky Regionalny produkt HOREHRONIE, Gic¢ast vo vyberovej komisii, zabezpecujeme propagaciu a informovanost.
10. Pravidelne - 3x rocne vydanie informacného letaka ,Hlasky z MASky"
11. Prezentovali sme MAS na podujatiach: Dni obce Muran. Michalské hody, Muranske hradné hry, Dni mesta Tisovec, Bacovsky den
12. Zrealizovali sme prieskum trhu na zabezpecenie propagacie MAS na najblizsie 2 roky.
13. Prezentovali sme ¢innost MAS na Strednej odbornej skole v Tisovci.
14. Zrealizovali sme 3-0j diiovu odbornu exkurziu pre ¢lenov MAS do Krakowa a k partnerskej MAS Turysticna podkowa.
15. Vydali sme propagacny material o obciach tzemia, spracovalo sa propagacné video o Gizemi, zrealizovalo sa fotenie atraktivit izemia, spracovali sa banery pre MAS.
16. Vydali sme stolovy kalednar 2023 s fotkami z nasich fotosutazi.
17. Vydali sme nastenny kalendar na rok 2023.
18. Vydali sme viacero propagacnych a vzdelavacich materialov: omalovanka pre deti, pexeso, Spisové obaly, videa (https://muranskaplanina.com/), propagacny material v
anglickom jazyku
19. Vyrobili sme viacero prezentacnych a propagacnych drobnych produktov: samolepky, tricka, platenné tasky,satky, plastenky, trhacie blocky, poznamkové bloky (velky, maly),
krowky).
20. Zamestnanci kancelarie absolvovali 5 dielne skolenie v oblasti marketingu a propagacie.
21. Participacia na slavnostnych odovzdavaniach Certifikatov RZ Horehronie a RZ Gemer Malohont
22. Aktivna spolupraca s partnermi v regiéne a SR, napriklad pri tvorbe stratégie CR NP Muranska planina, tvorba vyzvy na Plan obnovy pre Muransku planinu, pripravy stratégie
Strategicko planovacich regionov
23. Spracovali sme Ziadosti o podporu
ako partneri v medzinarodnom projekte "Spolecnou historii za Zivou kulturou”;
+ "Jazdecky turizmus v NP Muranska planina”
"Prezentécia a podpora predaja regionalnych produktov Muranska planina — Cierny Hron”
+ "Prezentacia a podpora predaja regionalnych produktov Muranska planina — Cierny Hron”
24. Zrealizovali sme vlastnu grantovu vyzvu v rdmci ktorej sa zrealizovalo 11 malych projektov v dvoch grantovych kolach
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4. Hodnoty meratelnych ukazovatelov za projekt

il ] Merna | Typ zavislosti Skutocny stav LA Skutocny stav LA
Meratelny ukazovatel meratelného | Priznakrizika | . yp . Planovany stav v S kumulativ oy rocna
\ jednotka | ukazovatela kumulativ rocny
ukazovatela k HP (v %) (v %)
PLOO1 - Pocet obyvatelov, ktorych pokryvaju miestne akéné skupiny (MAS) N/A Nie pocet Maximalna 20924 19 552 93,4429 -183 -0,8746

hodnota

Udaje o poéte obyvatelov MAS st uvedené k 30.11.2022, nakolko SU SR nevydal koncoroénu bilanciu k datumu spracovania MS. Podla tidajov SU SR klesol
vyrazne pocet obyvatelov vo vacsine obci. Celkovy pokles oproti roku 2021 je o 183 obyvatelov, t.j. 0 0,93% a oproti hodnote planovaného stavu v Case
podania Stratégie CLLD poklesol stav o 1372 obyvatelov, t.j. 0 6,56%. jedna sa o trvaly pokles poctu obyvatelstva v chudobnych vidieckych oblastiach
Slovenska, zrejme aj s dopadom pandémie. Neexistuju Ziadne relevantné opatrenia na spomalenie tohto procesu.

Poznamky k meratelnému ukazovatelu PLOO1

PL002 - Pocet vybranych MAS N/A Nie pocet Maximalna 1 1 100,0000 0 0,0000
hodnota

Funkéna MAS "Partnerstvo Muranska planina - Cierny Hron"

Schvalena stratégia CLLD - implementécia v realizacii

Schvalena ZoNFP na Implementaciu IROP- projekt v realizacii
Schvéalena ZoNFP na Animécie a Implementéaciu PRV- projekt v realizécii

Poznamky k meratelnému ukazovatelu PL002

Ukonceny projekt Chod MAS |
Schvalena ZoNFP na projekt Chod MAS Il - projekt v realizacii
Zabezpecena finan¢na udrzatelnost

5. Vztah aktivit a financnej realizacie projektu

Poskytnuté financné prostriedky: 0,00 € Celkové ziictované/preplatené 0,00 €
prostriedky:
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Zaciatok realizacie aktivity
(MM/RRRR)

Aktivita projektu
Planovany stav Skutocny stav

Animacné naklady MAS v suvislosti s oZzivovanim stratégie 12.2017 11.2018
Podporné aktivity

Spolu:

6. Iné uadaje na arovni projektu

Nezaevidované

7. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpecena v stilade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku?

Je na mieste realizacie projektu umiestnena stala tabula?

ITMS Sprava o implementécii stratégie CLLD
/ 31.03.2023, 10:45

Koniec realizacie aktivity
(MM/RRRR)

Planovany stav

12.2023

Skutocny stav

Financna realizacia projektu
(EUR)

Zazmluvnena suma | Viazané prostriedky = Volné prostriedky

66 823,46 0,00 66 823,46
0,00 0,00 0,00
66 823,46 0,00 66 823,46
Ano
Ano

Zictované /
preplatené
prostriedky
0,00
0,00

0,00
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Publicita projektu

Informovanost a publicita bola realizovana nasledovnymi formami:

+ informaciou o realizacii projektu a jeho podpore z PRV na webovom sidle MAS
+ prezentovanim na zasadaniach organov MAS, pracovnych stretnutiach, propagacnych a informacénych aktivitach
+ dal§imi informéaciami prostrednictvom web stranky, socidlnych sieti - FB a emailov,
+ vydavanim informacného Stvrtoc¢ného spravodaja MAS
Oznacenie:

priestory kancelarie sui oznacené Informacnym plagatom (vid. MS 2018)

+ v koreSpodencii sa pouzivaju prislusné oznacenia v sulade s usmerneniami

vydavané materialy obsahuju prislusné oznacenia v sulade s usmerneniami

+ web stranka a FB stranka MAS su priebezne denne aktualizované a web stranka obsahuje prislusné oznacenia v sulade s usmerneniami
informéacie o projekte su zverejnené na web stranke MAS

8. Kontaktné udaje

Subjekt: PARTNERSTVO MURANSKA PLANINA - CIERNY HRON Identifikator (IC0): 37890972
Meno a priezvisko Adresa na dorucovanie pisomnosti E-mail Telefonicky kontakt
PhDr. Igor Pasmik Trosky 268/53, 97657 Michalova pasmik.igor@gmail.com 0950 464 462

9. Poznamky

V ramci Implementécie casti PRV stratégie CLLD sme zrealizovali v roku 2021 nasledovné aktivity:
* Konzultacie Ziadatelov k implementacii projektov

* Zrealizovali sme odborné administrativnu kontrolu doplnenia 1, vyzvu na doplnenie a administrativnu kontrolu Doplnenia 2 ZoNFP, kontrolu verejnych obstaravani a hodnotenie projektov vo vyzve MAS_021/7.4/3
Vzhladom na zmenu podmienok podopatrenia 19.2 sa nevyhlasovali v tomto roku Ziadne vyzvy.
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10. Zoznam priloh k monitorovacej sprave

Poradové ¢islo  Nazov prilohy

1 Vyro¢na MS 2022 Dokumentacia

11. Cestné vyhlasenie

Cestné vyhlasenie Spravy o implementacii stratégie CLLD

Miesto podpisu Datum podpisu Titul, meno a priezvisko Statutarneho organu
prijimatela/splnomocneného zastupcu

Subjekt

Podpis Statutarneho organu

.......................................................................................................................................... Mgr. Irena Milecova

Udaje o monitorovacom vybore

Schvalené monitorovacim vyborom MAS dia Meno predsedu monitorovacieho vyboru

37890972 (ICO) - Partnerstvo Muranska planina

- Cierny Hron

Podpis predsedu monitorovacieho vyboru

29.3.2023 Drahomira Terenova
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