



VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, masmp@inmail.sk, www.muranskaplanina.com

Plán aktivít na rok 2007

Ciele :

- A. Zriadenie inštitucionálnej a organizačnej štruktúry MAS Muránska planina.
- B. Príprava MAS Muránska planina na implementáciu vlastnej integrovanej stratégie.
- C. Sformovanie územia MAS Muránska planina.
- D. Doplnenie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Muránska planina.

Aktivity :

Cieľ A: Zriadenie inštitucionálnej a organizačnej štruktúry MAS Muránska planina.

V tomto cieľi chceme zabezpečiť pripravenosť základných personálnych, materiálnych a technických podmienok na úspešné presadenie našej MAS sa získaní prostriedkov v programe LEADER a ostatných vnútorných a vonkajších zdrojov na realizáciu integrovanej stratégie, Pokračovanie aktivity, najmä budovanie profesionálneho personálneho zabezpečenia činnosti partnerstva MAS plánujeme v priebehu celého roku 2008.

1. Konštituovanie a inštitucionalizácia partnerstva MAS, I – V / 2007
 - a.) Vytvorenie pracovnej skupiny
 - b.) Výber formy organizácie, príprava základných dokumentov, oslovenie partnerov,
 - c.) Schválenie členstva a stratégie v obciach Mikroregiónu Muránska planina
 - d.) Zakladajúce stretnutie partnerov
 - e.) Získavanie nových členov partnerstva MAS

2. Zabezpečenie činnosti partnerstva MAS V – XII / 2007
 - a.) Vytvorenie riadiacich orgánov partnerstva MAS (rada, predseda, kontrolný orgán..)

 - b.) Vybudovanie výkonných orgánov partnerstva MAS – I. etapa
 - výber a zahájenie práce Výkonného manažéra,
 - výber a vyškolenie ostatných členov manažérskeho tímu,
 - výber a vyškolenie členov Výberovej komisie,
 - vytvorenie programového výboru na doplnenie stratégie

 - c.) Vytvorenie kancelárie partnerstva MAS Muránska planina
 - personálne zabezpečenie činnosti – Výkonný manažér,
 - materiálne a technické vybavenie kancelária,
 - pripojenie kancelárie ku komunikačným a informačným sieťam

Cieľ B: Príprava MAS Muránska planina na implementáciu vlastnej integrovanej stratégie.

V tomto cieľi chceme zabezpečiť pripravenosť vlastných odborných kapacít na zvládnutie implementácie našej integrovanej stratégie, ale aj ďalšie posilnenie MAS, získanie ďalších členov. Zároveň chceme zrealizovať také propagačné aktivity, ktoré by nám napomohli sa zviditeľniť na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, tak, aby sme zvýšili šancu na úspech našej MAS v získaní prostriedkov z programu LEADER

1. Získanie skúseností s procesmi implementácie stratégie I – XII 2007
 - a.) Zorganizovanie medzinárodnej konferencie na výmenu skúseností činností MAS a prípravu na obdobie 2007-2013.
 - b.) Účasť zástupcov partnerstva MAS Muránska planina na zahraničných seminároch a konferenciách k programu LEADER – min 3 akcie.
 - c.) Výjazdová návšteva členov partnerstva MAS Muránska planina v iných MAS (SK, CZ, PL, HU)

2. Realizácia vlastnej Mikrograntingovej výzvy VII – XII / 2007
 - a.) Príprava podmienok výzvy na základe priorít stratégie v nadväznosti na mikrogranting Mikroregiónu Muránska planina
 - b.) Vyhlásenie výzvy a vyhodnotenie projektov
 - c.) Realizácia projektov a ich monitoring

3. Zabezpečenie informovanosti a propagácia partnerstva MAS VII – XII / 2007
 - a.) Aktualizované vedenie web stránky
 - b.) Zorganizovanie verejných – informačných a motivačných stretnutí v obciach MAS – 7 stretnutí
 - c.) Zorganizovanie spoločných informačných seminárov pre MAS – 2 semináre
 - d.) Vydávanie informačného štvrťročného bulletinu – 2 čísla
 - e.) Vydanie propagačno–informačného materiálu o partnerstva MAS a o programe LEADER
 - f.) Zabezpečovanie informačného servisu členom partnerstva

Cieľ C : Sformovanie územia MAS Muránska planina

V tomto cieľi dávame priestor ďalším obciam, pokiaľ majú záujem o vstup do partnerstva MAS, čím by sa zároveň posilnili vlastné zdroje územia a zároveň sa zvýšila konkurencieschopnosť MAS v procese získavania externých zdrojov. Dokončenie aktivity plánujeme v priebehu I. kvartálu roku 2008

1. Rozšírenie územia MAS Muránska planina o ďalšie obce – I etapa IV – XII / 2007
 - a.) Oslovenie a zistenie záujmu ďalších obcí o zapojenie sa do činnosti partnerstva MAS
 - b.) Stanovenie podmienok na vstup obcí do partnerstva MS
 - c.) Podpis dohody s novými obcami o príprave na vstupe do partnerstva MAS
 - d.) Príprava územia nových obcí na vstup do partnerstva MAS
 - e.) Zabezpečenie dohľadu – technickej asistencie nad prípravou nových území minimálne 3x v každej obci

Cieľ D: Doplnenie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Muránska planina

Posledným cieľom v roku 2007 plánujeme zabezpečiť kontinuálnu prácu na dopĺňovaní a aktualizácii Integrovanej stratégie. Ťažisko tejto aktivity bude v prvej polovici roku 2008, kedy sa musí spracovať do výslednej podoby podľa podmienok MP SR a zároveň aj zapracovaním údajov obcí, ktoré vstúpia do partnerstva MAS začiatkom roku 2008.

1. Postupná aktualizácia integrovanej stratégie MAS – I etapa IV – XII / 2007

- a.) Aktualizácia na základe podmienok MP SR pre Os 4 PRV
- b.) Aktualizácia na základe výstupov z obcí, ktoré vstúpia ako noví členovia do partnerstva MAS.